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KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE

Témafelelős: Vass Viktor
Tárgy: Tájékoztató a folyamatban


lévő pályázatok helyzetéről
Véleményező bizottság:
Pénzügyi Bizottság



Városszépítő, Turisztikai és Kulturális Bizottság
KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbi tájékoztatást adom a folyamatban lévő pályázatok helyzetéről: 
1. TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00002 – Zöld város kialakítása a Kunszentmiklósi Városközpontban
Támogatás összege: 100 millió forint

A főtér folytatásaként valósul meg a projekt a Sportcsarnok és a Szent Erzsébet tér közötti területen. A városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása közterületeken (növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, pihenőpark kialakítása, a településre hulló csapadékvíz fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése.

Önkormányzati tulajdonban lévő területen szolgáltató tér, árusító pavilon kialakítása (a hozzá tartozó, a vevőket kiszolgáló parkolók felújításával).

Utcabútorok beszerzése, közvilágítás korszerűsítése (földkábelek), csapadékvíz elvezetés felújítása, szilárd és vízáteresztő burkolatú közlekedőfelületek felújítása/kialakítása, díszkút felújítása.
A kivitelező a saját ütemterve szerint megkezdte a beruházást. A favédelem, fakivágás és növényzetbontási dokumentáció alapján a beteg fák egy része kivágásra kerültek, illetve a meglévő fák ifjítása is megtörtént.. 10 db új fa kerül elültetésre valamint jelentős mennyiségű cserje és évelős növény. 
2. TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00007 – Egészségügyi Központ felújítása Kunszentmiklóson
Támogatás összege: 80 millió forint

A tervezési feladat meghatározó eleme volt, hogy a rendelőintézet megfeleljen egy korszerű orvosi rendelő igényeinek. A projekt keretében sor kerül:

 - az épületen belüli burkolatok cseréjére, felújítására;

 - teljes külső homlokzat felújítása és szigetelése;

 - homlokzati nyílászárók cseréje;

 - homlokzati megjelenés, környezeti állapot megtartása;

 - elektromos rendszer részleges felújítása;

 - gépészeti rendszer részleges felújítása.

A külső felújítás során megtörténik a külső határoló falak hőszigetelő rendszerrel ellátása (a határoló homlokzati főfalak 12 cm-es, a lábazati falak 8 cm-es hőszigetelő lemezszigetelést kapnak, továbbá a födém 15-cm-es üveggyapot szálas hőszigetelést kap), a külső fém nyílászárók teljes körű cseréje. Az új külső nyílászárók műanyag szerkezetű, hőszigetelt üvegezéssel ellátott kivitelűek lesznek.

A belső felújítás keretében megtörténik a falfelületek hvb-5 vakolt diszperzites festése, és a burkolatok cseréje (akadálymentes vezetősávval ellátva). A beruházás részét képezi a meglévő gépészeti rendszer csővezetékeinek és berendezési tárgyainak korszerűsítése. Az épület fűtését és HMV ellátását zárt égésterű kondenzációs fali gázkazánnal tervezzük megoldani, amit az emeleti gépészeti helyiségben helyezünk el.
A pályázat befejeződött, elszámolása folyamatban.

3. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00078 – Kunszentmiklós Város Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése

Támogatás összege: 200 millió forint 

Az épület energiahatékonyság-központú fejlesztése a külső határoló szerkezetek korszerűsítésével: homlokzati nyílászárók cseréje, külső falak, padlásfödém hőszigetelése. Az érintett épületek:

Újtemető u. 15/d: utólagos hőszigetelés

Gárdonyi u. 36.: utólagos szigetelés, nyílászáró csere

Felsőszenttamás 8.: utólagos szigetelés, nyílászáró csere

Szép u. 1/a: utólagos szigetelés, nyílászáró csere

Kossuth Lajos u. 7.: utólagos szigetelés, nyílászáró csere

Napelemes rendszer telepítése:

Újtemető u. 15/d: 22,5 kW-os teljesítményű rendszer telepítése

Endrédy István u. 4.: 20 kW-os teljesítményű rendszer telepítése

Gárdonyi u. 36.: 6 kW-os teljesítményű rendszer telepítése

Felsőszenttamás 8.: 50 kW-os teljesítményű rendszer telepítése

Szép u. 1/a: 3 kW-os teljesítményű rendszer telepítése

Kossuth Lajos u. 7.: 4 kW-os teljesítményű rendszer telepítése

Levegő-víz hőszivattyús rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése a projekt tárgyát képező épületekben.: 

Újtemető u. 15/d: 32 kW-os teljesítményű hőszivattyú telepítése

Endrédy István u. 4.: 26 kW-os teljesítményű hőszivattyú telepítése

Gárdonyi u. 36.: 9 kW-os teljesítményű hőszivattyú telepítése

Szent Erzsébet tér 5.: 140 kW-os teljesítményű hőszivattyú telepítése

Felsőszenttamás 8.: 70 kW-os teljesítményű hőszivattyú telepítése

Szép u. 1/a: 6 kW-os teljesítményű hőszivattyú telepítése

Kossuth Lajos u. 7.: 7 kW-os teljesítményű hőszivattyú telepítése

Kötelezően megvalósítandó projektarányos akadálymentesítés megvalósításának költsége: minden helyszínen akadálymentes bejárat, akadálymentes mosdó, valamint a mosdó megközelítésére alkalmas akadálymentes útvonal biztosítása.
A kivitelezés a végéhez közeledik. 
4. EFOP-1.2.11-16-2017-00021 – Kunszentmiklós otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő programja

Támogatási igény: 200 millió ft.

A pályázat támogatásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötésre került.

A kivitelezés befejeződött, jelenleg a közmű órák ügyintézése zajlik, ezt követően a lakások átadásra kerülhetnek a célcsoport részére. Az Önkormányzat meghatározhatja az átadás módját és feltételeit a pályázati útmutatóval összhangban.
A kivitelezés befejeződött.

5. VP6-19.2.1.-78-2-17 – Települések közösségi tereinek kialakítása, fejlesztése

A pályázati felhíváson belül 5 db pályázat került benyújtásra:

1. Közösségi közlekedés fejlesztése

2. Térfigyelő kamerarendszer bővítése

3. Szabadidős park felújítása Kunszentmiklóson

4. Szabadidős park felújítása Kunbábonyon

5. A Diószegi-emlékház felújítása

A pályázatok támogatásban részesültek, műszaki előkészítésük folyamatban van.
6. VP6-19.2.1-78-1-17 – Szálláshelyek létrehozása, turisztikai építmény, szolgáltatás fejlesztése, eszközbeszerzése, turisztikai vonzerő kihasználása

A pályázat keretén belül 2 db faház kerülne beszerzésre.

A pályázat támogatásban részesült.
7. KEHOP-1.2.1-18 – Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Kunszentmiklóson

Igényelt támogatás: 20.000.000.-ft 

Helyi klímastratégia kidolgozása folyamatban van, 3 vorkshop megrendezésre került, klimavédelmi kereksztal szervezése folyamatban van. Rajzpályázat előkészítése zajlik. Tervezés alatt: rendezvényeken klímastand, tájékoztató előadások, kiadványok, tanulmányi kirándulások. A támogatási szerződés megkötésre került. 

A megvalósítása folyamatban van.

8. TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00048 - Belterületi csapadékvíz-kezelő rendszer fejlesztése Kunszentmiklóson

Igényelt támogatás: 250.000.000.-ft 

A pályázat támogatásban részesült, támogatási szerződést megkötöttük. Jelenleg a kivitelezéshez szükséges dokumentációk előkészítése zajlik.
A Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!


HATÁROZAT-TERVEZET

Tárgy: Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatok helyzetéről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Lesi Árpád polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:


A Képviselőtestület úgy határoz, hogy a folyamatban lévő pályázatok helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2021. november 30.
Felelős: Lesi Árpád polgármester 

A határozatról értesülnek:

- Lesi Árpád polgármester

- dr. Sipeki Gerda jegyző

- Vass Viktor városüzemeltetési csoportvezető
- Irattár

Kunszentmiklós, 2021. október 12.

Lesi Árpád sk.


polgármester
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