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Városszépítő, Turisztikai és Kulturális Bizottság
KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbi tájékoztatást adom a folyamatban lévő pályázatok helyzetéről: 
1. TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00002 – Zöld város kialakítása a Kunszentmiklósi Városközpontban
Támogatás összege: 100 millió forint

A főtér folytatásaként valósul meg a projekt a Sportcsarnok és a Szent Erzsébet tér közötti területen. A városi zöld infrastruktúra hálózat rekonstrukciója / kialakítása közterületeken (növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, pihenőpark kialakítása, a településre hulló csapadékvíz fejlesztésre kerülő zöldfelületen történő hasznosítására alkalmas infrastruktúra kiépítése.

Önkormányzati tulajdonban lévő területen szolgáltató tér, árusító pavilon kialakítása (a hozzá tartozó, a vevőket kiszolgáló parkolók felújításával).

Utcabútorok beszerzése, közvilágítás korszerűsítése (földkábelek), csapadékvíz elvezetés felújítása, szilárd és vízáteresztő burkolatú közlekedőfelületek felújítása/kialakítása, díszkút felújítása.
A kivitelező a saját ütemterve szerint megkezdte a beruházást. A favédelem, fakivágás és növényzetbontási dokumentáció alapján a beteg fák egy része kivágásra kerültek, illetve a meglévő fák ifjítása is megtörtént.. 10 db új fa kerül elültetésre valamint jelentős mennyiségű cserje és évelős növény. 
A megvalósítás befejeződött, a projekt elszámolása folyamatban.

2. TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00007 – Egészségügyi Központ felújítása Kunszentmiklóson
Támogatás összege: 80 millió forint

A tervezési feladat meghatározó eleme volt, hogy a rendelőintézet megfeleljen egy korszerű orvosi rendelő igényeinek. A projekt keretében sor kerül:

 - az épületen belüli burkolatok cseréjére, felújítására;

 - teljes külső homlokzat felújítása és szigetelése;

 - homlokzati nyílászárók cseréje;

 - homlokzati megjelenés, környezeti állapot megtartása;

 - elektromos rendszer részleges felújítása;

 - gépészeti rendszer részleges felújítása.

A külső felújítás során megtörténik a külső határoló falak hőszigetelő rendszerrel ellátása (a határoló homlokzati főfalak 12 cm-es, a lábazati falak 8 cm-es hőszigetelő lemezszigetelést kapnak, továbbá a födém 15-cm-es üveggyapot szálas hőszigetelést kap), a külső fém nyílászárók teljes körű cseréje. Az új külső nyílászárók műanyag szerkezetű, hőszigetelt üvegezéssel ellátott kivitelűek lesznek.

A belső felújítás keretében megtörténik a falfelületek hvb-5 vakolt diszperzites festése, és a burkolatok cseréje (akadálymentes vezetősávval ellátva). A beruházás részét képezi a meglévő gépészeti rendszer csővezetékeinek és berendezési tárgyainak korszerűsítése. Az épület fűtését és HMV ellátását zárt égésterű kondenzációs fali gázkazánnal tervezzük megoldani, amit az emeleti gépészeti helyiségben helyezünk el.
A megvalósítás befejeződött, a projekt elszámolása folyamatban.

3. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00078 – Kunszentmiklós Város Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése

Támogatás összege: 200 millió forint 

Az épület energiahatékonyság-központú fejlesztése a külső határoló szerkezetek korszerűsítésével: homlokzati nyílászárók cseréje, külső falak, padlásfödém hőszigetelése. Az érintett épületek:

Újtemető u. 15/d: utólagos hőszigetelés

Gárdonyi u. 36.: utólagos szigetelés, nyílászáró csere

Felsőszenttamás 8.: utólagos szigetelés, nyílászáró csere

Kossuth Lajos u. 7.: utólagos szigetelés, nyílászáró csere

Napelemes rendszer telepítése:

Újtemető u. 15/d: 22,5 kW-os teljesítményű rendszer telepítése

Endrédy István u. 4.: 20 kW-os teljesítményű rendszer telepítése

Gárdonyi u. 36.: 6 kW-os teljesítményű rendszer telepítése

Felsőszenttamás 8.: 50 kW-os teljesítményű rendszer telepítése

Kossuth Lajos u. 7.: 4 kW-os teljesítményű rendszer telepítése

Levegő-víz hőszivattyús rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése a projekt tárgyát képező épületekben.: 

Újtemető u. 15/d: 32 kW-os teljesítményű hőszivattyú telepítése

Endrédy István u. 4.: 26 kW-os teljesítményű hőszivattyú telepítése

Gárdonyi u. 36.: 9 kW-os teljesítményű hőszivattyú telepítése

Felsőszenttamás 8.: 70 kW-os teljesítményű hőszivattyú telepítése

Kossuth Lajos u. 7.: 7 kW-os teljesítményű hőszivattyú telepítése

Kötelezően megvalósítandó projektarányos akadálymentesítés megvalósításának költsége: minden helyszínen akadálymentes bejárat, akadálymentes mosdó, valamint a mosdó megközelítésére alkalmas akadálymentes útvonal biztosítása.
A megvalósítás befejeződött, a projekt elszámolása folyamatban.

4. VP6-19.2.1.-78-2-17 – Települések közösségi tereinek kialakítása, fejlesztése

A pályázati felhíváson belül 5 db pályázat került benyújtásra:

1. Közösségi közlekedés fejlesztése

2. Térfigyelő kamerarendszer bővítése

3. Szabadidős park felújítása Kunszentmiklóson

4. Szabadidős park felújítása Kunbábonyon

5. A Diószegi-emlékház felújítása

A megvalósítás befejeződött, a projektek elszámolása folyamatban.

5. KEHOP-1.2.1-18 – Klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Kunszentmiklóson

Igényelt támogatás: 20.000.000.-ft 

Helyi klímastratégia kidolgozása folyamatban van, 3 vorkshop megrendezésre került, klimavédelmi kereksztal szervezése folyamatban van. Rajzpályázat előkészítése zajlik. Tervezés alatt: rendezvényeken klímastand, tájékoztató előadások, kiadványok, tanulmányi kirándulások. A támogatási szerződés megkötésre került. 

A megvalósítás befejeződött, a projektek elszámolása folyamatban.

6. TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00048 - Belterületi csapadékvíz-kezelő rendszer fejlesztése Kunszentmiklóson

Igényelt támogatás: 250.000.000.-ft 

A pályázat támogatásban részesült, támogatási szerződést megkötöttük. Jelenleg a kivitelezéshez szükséges műszaki dokumentációk előkészítése zajlik, a közbeszerzés az idei évben megvalósul. 
7. Új VP pályázatok: (Beadott pályázatok)
· Lombszívó és fűnyíró traktor 

· Tasskertesi orvosi rendelő külső felújítása

· Lakótelepi játszótér építése

· Szentmiklósi napok megrendezése

8. 1642/2021. (IX.21.) Korm. határozat alapján kapott 300 millió forint támogatás

250 millió forint útfelújításra: Móra Ferenc u., Szép u., Virág u., Tél u., Szélmalom u., Fördős L.u., Jókai u., Hársfa u., Május 1. u., Balog J., Osváth u., Szenttamási utca, Akácfa u., 50 millió forint támogatás pedig a labor épületének felújítására.

Az útfelújítás megvalósult, a labor épület felújítása hamarosan elkezdődik.

9. 1881/2021. (XII. 7.) Korm. határozat alapján kapott 185 millió forint támogatásból útfelújítás valósulhat meg a következő utcákban: Árpád utca, Óvoda utca, Székely utca, Rigó utca, Kölcsey Ferenc utca, Madách Imre utca, Csap utca, Kőris utca, Határ utca.
A közbeszerzés lezajlott, a kivitelezés hamarosan elkezdődik.
10. 1869/2021. (XII.3) Korm. határozat alapján kapott 130.830.000 forint támogatásból szintén útfelújítás valósulhat meg a következő utcákban: Dobó utca, Kun utca, Szív utca, Alkotmány utca, Szél utca, Mikszáth utca, Gőzmalom utca.
A közbeszerzés lezajlott, a kivitelezés hamarosan elkezdődik.

11. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 

A kunbábonyi Bem utca felújítására nyújtottunk be pályázatot, jelenleg eredményre várunk.
12. VP6-7.2.1.1.-21 – Külterületi utas pályázat
2 db külterületi út felújítására nyújtottunk be pályázatot. (Szújkó dűlő, Idősek otthonhoz vezető út) Jelenleg eredményre várunk.
13. Új játszótér kialakítása a Petőfi lakótelepen

VP Leader pályázatot nyújtottunk be játszótéri eszközök beszerzésére, 2 db kamerára, 2db lámpára és kerítés kiépítésére. Jelenleg a közbeszerzéshez szükséges műszaki dokumentáció összeállítása zajlik.
14. TOP-5.3.2 – Megyei identitás fejlesztése

Konzorciumi partnerként nyújtottuk be a pályázatot a Petőfi emlékév alkalmából, rendezvények megvalósítására. Jelenleg a megvalósítása zajlik. 
15. TOP-5.3.1 – Helyi identitás fejlesztése
Pályázatot nyújtottuk be rendezvények szervezésére. Januárig tart, facsemeték beszerzése, adventi vasárnapok megrendezése. Jelenleg a megvalósítás zajlik. 

16. NKA pályázat

A pályázat benyújtásra került, Petőfi emléktábla elkészíttetésére. Eredményre várunk.

17. TOP Plusz pályázat – Petőfi emlékház építése
A pályázat novemberben kerül beadásra.

A Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!


HATÁROZAT-TERVEZET

Tárgy: Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatok helyzetéről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Lesi Árpád polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:


A Képviselőtestület úgy határoz, hogy a folyamatban lévő pályázatok helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: 2022. október 31.
Felelős: Lesi Árpád polgármester 

A határozatról értesülnek:

- Lesi Árpád polgármester

- dr. Sipeki Gerda jegyző

- Vass Viktor városüzemeltetési csoportvezető
- Irattár

Kunszentmiklós, 2022. október 12.

Lesi Árpád sk.


polgármester
