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Kunszentmiklós Város

Önkormányzata

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.

Tel.: 76/551-010, Fax.: 76/550-150

Email : jegyzo@kunszentmiklos.hu
Iktatószám: Iga/933-7/2023. 
ELŐTERJESZTÉS

 a Képviselő-testület

2023. július 19.-i soron következő/rendkívüli ülésére
Tárgy:
 Tasskertesi orvosi rendelő felújítása során felmerült többletköltségek fedezetének biztosítása
Előterjesztő:

Lesi Árpád polgármester

Készítette:

Árgyelán Bea városüzemeltetési ügyintéző
Tárgyalja:


Határozat


Rendelet

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: 
határozat esetén egyszerű többségű szavazat







rendelet esetén minősített többségű szavazat

Nyílt ülés

Zárt ülés

Tisztelt Képviselő-testület!

2023. június hónapban döntött a Képviselő-testület a tasskertesi orvosi rendelő felújítása kapcsán a széldeszkák cseréjéről, melyhez többletforrást biztosított. Ekkor még nem volt látható, hogy a bontás során további problémák merülnek fel. 

A kivitelezési szerződésben a vakolat foltszerű javítása volt az előírás, azonban a bontás során a lakás felőli részen a vakolat annyira rossz állapotban volt, hogy a teljes vakolatbontás, hálós rögzítés és újravakolás mellett kellett dönteni. 5 db kémény visszabontása vált szükségessé azok rossz állapota, valamint a gázfűtés megszüntetése miatt. A ház alapja salakos megoldással készült, ez mostanra morzsalékos állapotú lett, melynek javítása szükséges. Az egyik utcafronti ablaknál a vakolatbontás után vált láthatóvá, hogy az ablak ¾ részéig ért csak el az áthidaló, ennek javítása is szükséges. A padláson a jelenlegi tűzfalhoz nagyon közel volt egy plusz tűzfal húzva, melyet el kellett bontani ahhoz, hogy a padlásfödém teljes terjedelmében szigetelhető legyen. Az orvosi rendelő felől kialakított padlásfeljáró lehetővé teszi, hogy ne csak a lakásból lehessen feljutni a tetőre, azonban OSB lapból egy padlástér válaszfalat kellett kialakítani a két padlástér elhatárolására, hogy ne lehessen átjutni a lakásból az orvosi rendelőbe, és vissza. A többletköltség nettó 2.824.000 Ft + ÁFA. Vállalkozó nyilatkozata szerint további költség nem várható, műszaki ellenőr nyilatkozata szerint a költségek indokoltak.  

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZAT-TERVEZET
Tárgy: Tasskertesi orvosi rendelő felújítása során felmerült többletköltségek fedezetének biztosítása


Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Lesi Árpád polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 

1 ./ A Képviselő-testület nettó 2.824.000 Ft + ÁFA forrást biztosít a 2023. évi költségvetés pályázati alapja terhére a tasskertesi orvosi rendelő felújításának többletköltségeire.

2 ./ A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a további teendők ellátásával.

Határidő: 2023. július 31.
Felelős: 
· Lesi Árpád polgármester 

· Károlyi Mónika Katalin jegyző

A határozatról értesülnek:

- Lesi Árpád - polgármester

- Károlyi Mónika Katalin – jegyző

- Árgyelán Bea - városüzemeltetési ügyintéző

- Papp Edit – költségvetési csoportvezető

- Vass Viktor – városüzemeltetési csoportvezető

- Irattár

Kunszentmiklós, 2023.július 12.
Lesi Árpád sk.

polgármester
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