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Kunszentmiklós Város

Önkormányzata

6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.

Tel.: 76/551-010, Fax.: 76/550-150

Email : jegyzo@kunszentmiklos.hu
Iktatószám: 
ELŐTERJESZTÉS

 a Képviselő-testület

2024. október 16-i soron következő ülésére
Tárgy:
 Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatok helyzetéről
Előterjesztő:

Lesi Árpád polgármester

Készítette:

Vass Viktor városüzemeltetési csoportvezető
Tárgyalja:


Határozat
Rendelet

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: 
határozat esetén egyszerű többségű szavazat







rendelet esetén minősített többségű szavazat

Nyílt ülés

Zárt ülés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az alábbi tájékoztatást adom a folyamatban lévő pályázatok helyzetéről.
1. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00078 – Kunszentmiklós Város Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése

Támogatás összege: 229 980 000 forint

A megvalósítás befejeződött, a projekt elszámolásra került, a projekt záró helyszíni ellenőrzés hiánypótlása 2023 októberében elfogadásra került, fenntartási időszakba lépett.

2. EFOP-1.2.11-16-2017-00021 – Kunszentmiklós otthonteremtő-, és életpálya tervezést segítő programja

Támogatás összege: 209 450 681 millió ft.

(Fecskeházak kialakítása, képzések, előadások és támogatások a fiatalok részére.)

A megvalósítás befejeződött, a projekt elszámolásra került, a projekt záró helyszíni ellenőrzés hiánypótlása 2023. szeptemberében benyújtásra került. 2024. júliusában a zárás elfogadásra került és fenntartási időszakba lépett. 
3. TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00006 – A Kunszentmiklósi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése

Támogatás összege: 80 millió forint 

A megvalósítás befejeződött, a projekt elszámolásra került. 

A terület jelenleg - a HÉSZ többi módosításával együtt - övezeti módosítás alatt van, mivel a jelenlegi építési övezeti besorolása „Gksz-2” (kereskedelmi szolgáltató terület - általános beépítés építési övezete), amit „Gip-2”- re (ipari terület - településgazdálkodási építési övezet) szükséges módosítani. A módosítás 2024.02.27-én került elfogadásra, a projekt a fenntartási időszakba lépett. 
4. VP6-19.2.1.-78-2-17 – Települések közösségi tereinek kialakítása, fejlesztése

A pályázati felhíváson belül 5 db pályázat került benyújtásra:

· Lombszívó és fűnyíró traktor

· Tasskertesi orvosi rendelő külső felújítása

· Lakótelepi óvoda eszközbeszerzése

· Szentmiklósi napok megrendezése

· Lakótelepi játszótéri eszközök beszerzésére, 2 db kamera, 2db lámpa és kerítés kiépítése 
A megvalósítás befejeződött, a projektek elszámolása megtörtént, 2024. év folyamán a helyszíni ellenőrzések lezajlottak. 
5. TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00048 - Belterületi csapadékvíz-kezelő rendszer fejlesztése Kunszentmiklóson

Támogatás összege: 259.901.745.-ft

A kivitelezés befejeződött, a megvalósulási tervek elkészültek, a vízjogi üzemeltetési engedélyezés folyamatban van, az elszámolás is benyújtásra került, a helyszíni ellenőrzés megtörtént.

6. 1642/2021. (IX.21.) Korm. határozat alapján kapott 300 millió forint támogatás

250 millió forint útfelújításra: Móra Ferenc u., Szép u., Virág u., Tél u., Szélmalom u., Fördős L.u., Jókai u., Hársfa u., Május 1. u., Balog J., Osváth u., Szenttamási utca, Akácfa u., 50 millió forint támogatás pedig a labor épületének felújítására.

Az útfelújítás és a labor épület felújítása megvalósult, elszámolása folyamatban van, a hiánypótlás 2024 januárjában benyújtásra került, a zárás elfogadására várunk. 
7. 1881/2021. (XII. 7.) Korm. határozat alapján kapott 185 millió forint támogatásból útfelújítás valósulhat meg a következő utcákban: Árpád utca, Óvoda utca, Székely utca, Rigó utca, Kölcsey Ferenc utca, Madách Imre utca, Csap utca, Kőris utca, Határ utca.

A beruházás megvalósult, elszámolása megtörtént, hiánypótlást követően, 2023-ban elfogadásra került.

8. 1869/2021. (XII.3) Korm. határozat alapján kapott 130.830.000 forint támogatásból szintén útfelújítás valósulhat meg a következő utcákban: Dobó utca, Kun utca, Szív utca, Alkotmány utca, Szél utca, Mikszáth utca, Gőzmalom utca.

A beruházás megvalósult, elszámolása megtörtént, hiánypótlást követően, 2024-ben elfogadásra került.

9. VP6-7.2.1.1.-21 – Külterületi utas pályázat

2 db külterületi út felújítására nyújtottunk be pályázatot. (Szújkó dűlő és az Idősek otthonához vezető út) A kiviteli tervek elkészültek, az engedélyeztetésük folyamatban van, utána kezdődhet a közbeszerzési eljárás. Az előleg lehívása megtörtént. 

10. TOP-5.3.2 – Megyei identitás fejlesztése

Konzorciumi partnerként nyújtottuk be a pályázatot a Petőfi emlékév alkalmából, rendezvények megvalósítására. A záró elszámolás benyújtásra került, 2024 februárjában volt a helyszíni ellenőrzés. Jelenleg hiánypótlás van folyamatban. 
11. TOP-5.3.1 – Helyi identitás fejlesztése

Pályázatot nyújtottuk be rendezvények szervezésére. Januárig tartott, facsemeték beszerzése, adventi vasárnapok megrendezése. A megvalósítása befejeződött, a záró elszámolást a hiánypótlását követően elfogadták.

12. TOP Plusz pályázat – Petőfi emlékház építése

A pályázat 256,5 millió forint támogatásban részesült, az engedélyes tervek elkészültek, a közbeszerzéshez szükséges kiviteli tervek elkészítése folyamatban van.
13. A kunszentmiklósi tanuszoda a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében megvalósuló nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások közé lett sorolva. Jelenleg a tervezési folyamat zajlik, ezt követően elkezdődhet a beruházás.

14. TOP Plusz – Belterületi utak fejlesztése (Pipa és Kaszás)

A pályázat 125 millió forint támogatásban részesült. A pályázat újraértékelése van folyamatban.
15. VP Leader – Új EÜ laboreszköz beszerzése 

A pályázat 15,6 millió forint támogatásban részesült. A berendezés beszerzésre került, az elszámolása folyamatban van.
16. TOP Plusz – Egészségügyi központ felújítása

A pályázat 100 millió forint támogatásban részesült. A pályázat közbeszerzés előkészítése van folyamatban.
17. TOP Plusz- Helyi humán fejlesztések Kunszentmiklóson

A pályázat benyújtásra került, eredményre vár, igényelt támogatás: 114.000.000.-ft

18. EFOP-1.5.3-16-2017-00072 - Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban

Támogatás összege: 467 876 468 Ft

A megvalósítás befejeződött, a projekt elszámolásra került, a projekt záró helyszíni ellenőrzés hiánypótlása benyújtásra került, a projekt zárása még folyamatban van.

19. EFOP-3.9.2-16-2017-00007 - Humán kapacitások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban

Támogatás összege: 486 652 780 Ft

A megvalósítás befejeződött, a projekt elszámolásra került, a projekt záró helyszíni ellenőrzés hiánypótlása benyújtásra került, a projekt lezárásra került, fenntartási időszakba lépett. 
20. Előkészítés alatt levő pályázatok:

- Önálló multifunkcionális könyvtár a városközpontban.

- Energetikai fejlesztések tovább folytatódnak, intézmények napelemmel való bővítése, hőszivattyú

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

HATÁROZAT-TERVEZET
Tárgy: Tájékoztató a folyamatban lévő pályázatok helyzetéről
Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Lesi Árpád polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 

1./ A Képviselő - testület úgy határoz, hogy a folyamatban lévő pályázatok helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: 2024. október 31.
Felelős: Lesi Árpád polgármester 

A határozatról értesülnek:

- Lesi Árpád polgármester

- Károlyi Mónika Katalin jegyző

- Papp Edit költségvetési csoportvezető
- Vass Viktor – városüzemeltetési csoportvezető

- Irattár

Kunszentmiklós, 2024.10.08. 
Lesi Árpád sk.

                                                                            
             polgármester
