

Útfelújítás Kunszentmiklóson - 1. sz. mód - 3.rész

Közbeszerzési Értesítő száma:	2022/104
Beszermzés tárgya:	Építési beruházás
Hirdetmény típusa:	Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:	
Közzététel dátuma:	2022.05.31.
Iktatószám:	11085/2022
CPV Kód:	45000000-7
Ajánlatkérő:	Kunszentmiklós Város Önkormányzata
Teljesítés helye:	6090 Kunszentmiklós, belterület Hársfa u. (HRSZ: 2969) Virág u. (HRSZ: 2991) Akácfa u. (HRSZ: 1159)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:	ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közmműépítő
Nyertes ajánlattevő:	Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:	
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:	

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: [Kunszentmiklós Város Önkormányzata](#)

Nemzeti azonosítószám: [15724605203](#)

Postai cím: [Kálvin tér 12](#)

Város: [Kunszentmiklós](#)

NUTS-kód: [HU331](#)

Postai irányítószám: [6090](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartó személy: [Varga Dóra Katalin](#)

Telefon: [+36 16195285](#)

E-mail: drvarga@vddr.hu

Fax: [+36 16195414](#)

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kunszentmiklos.hu

A felhasználói oldal címe (URL): www.kunszentmiklos.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Elnevezés: Útfelújítás Kunszentmiklóson

Hivatkozási szám: EKR001538852021

II.1.2)

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

II.1.3) A szerződés típusa **x** Építési beruházás Árbeszerzés Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk

A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1)

Elnevezés: Útfelújítás Szécsi-telep

Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45233141-9

További tárgyak:

45233142-6

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6090 Kunszentmiklós, belterület

Hársfa u. (HRSZ: 2969)

Virág u. (HRSZ: 2991)

Akácfa u. (HRSZ: 1159)

II.2.4)

A közbeszerzés mennyisége: **Műszaki jellemzők:**

Az út a tervezésnél az alábbi paraméterekkel került meghatározásra: B VI. d tervezési osztály. A tervezési sebességhez a $v=50$ km/h-hoz a következő keresztasztervényi és vonalvezetési elemek kerültek alkalmazásra.

Útburkolati szélességek: 3,00 – 4,00 m között változik.

Vonalvezetés:

Követi a régi út nyomvonalát mind magassági és vízszintes értelemben, korrekciókat nem alkalmaztunk. Az út hossz-szelvényi kialakítása változatlan marad.

Keresztmetszeti kialakítás:

A megerősítendő szilárd burkolatú utak szélessége a tervek szerint alakítandók ki. A szűkebb helyeken előregyártott beton folyóka építendő az aszfalt mellé. A nyílt árkos szakaszokon az aszfalt széle mellé nemesített padka építendő. A teljesen deformálódott burkolati részekben lokális javítások végzendők. Az oldalesések 2,5 %-al alakítandóak ki.

Vízvezetés:

Az útburkolat kétoldali nemesített padkával határolt ill. beton folyókával.

A csapadékvizek a szikkasztó árkokba, illetve a meglévő víznyelő aknába folynak be.

Pályaszerkezet:

A burkolatfelújítások az alábbi réteg szerkezetben épülnek ki:

5-6 cm AC-11 kopó (N) 50/70 aszfalt kopó réteg.

5-6 cm 0/22 mészkő murva kiegyenlítés.

Az útépités megkezdése előtt a hibás helyeken profilmarások végzendők.

Kétoldali 0,5 -0,5 m széles nemesített útpadka létesítendő.

A közmű akna fedlapok az új burkolati szintre emelendők.

Közművek:

Az érintett területeken elektromos, csatorna, gáz, víz, telefon közműhálózatok épültek ki. Az érintett közműtulajdonosok szakfelügyeletét a munkálatok megkezdése előtt meg kell kérni a kivitelező társaságnak.

Forgalomszabályozás:

A tervezési szakaszokon 1-1 db új közúti jelzőtábla kihelyezését terveztük. A bekötőút és az országos közút csatlakozásához 1-1 db „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblákat.

Utca neve - Kopóréteg Típusa - hossz. (m) - szélesség (m) - útfelület (m²)

Hársfa u. - AC-11 kopó aszfalt - 210 - 4,00 - 840

Virág u. - AC-11 kopó aszfalt - 210 - 4,00 - 840

Akácfa u. - AC-11 kopó aszfalt - 600 - 3,50 - 2100

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 6 vagy napban:

vagy Kezds: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos **nem**

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Adminisztratív információk

IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

03502 / 2022 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: **Útfelújítás Szécsi-telep**

V.1 Az eljárás eredménye

V.1.1)

A szerződés megkötésének dátuma: **2022/02/16** (éééé/hh/nn)

V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el **nem**

V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: **ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nemzeti azonosítószám: **11425902242**

Postai cím: **Izabella Utca 27/a. fsz. 3.**

Város: **Budapest**

NUTS-kód: **HU110**

Postai irányítószám: **1077**

Ország: **Magyarország**

E-mail: **utepker@utepker.hu**

Telefon: **+36 305653763**

Internetcím(ek): (URL) **www.utepker.hu**

Fax: **+36 76461638**

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: **52430000**

Pénznem: **HUF**

VI. szakasz: A szerződés módosításai

VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VI.1.1)

Fő CPV-kód:

Fő tárgy:

Fő szójegyzék

45000000-7

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.2) További CPV-kód(ok):

Fő tárgy:

További tárgyak:

Fő szójegyzék

45233141-9

45233142-6

Kiegészítő szójegyzék

VI.1.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: **HU331** A teljesítés helye: **6090 Kunszentmiklós, belterület**

Hársfa u. (HRSZ: 2969)

Virág u. (HRSZ: 2991)

Akácfa u. (HRSZ: 1159)

VI.1.4)

A közbeszerzés mennyisége: **Műszaki jellemzők:**

Az út a tervezésnél az alábbi paraméterekkel került meghatározásra: **B VI. d tervezési osztály.**

A tervezési sebességhez a **v=50 km/h**-hoz a következő keresztaszvénnyel és vonalvezetési elemek kerültek alkalmazásra.

Útburkolati szélességek: **3,00 – 4,00 m** között változik.

Vonalvezetés:

Követi a régi út nyomvonalát mind magassági és vízszintes értelemben, korrekciókat nem alkalmaztunk. Az út hossz-szelvényi kialakítása változatlan marad.

Keresztmetszeti kialakítás:

A megerősítendő szilárd burkolatú utak szélessége a tervek szerint alakítandók ki. A szűkebb

helyeken előregyártott beton folyóka építendő az aszfalt mellé. A nyílt árkos szakaszokon az aszfalt széle mellé nemesített padka építendő. A teljesen deformálódott burkolati részeken lokális javítások végzendőek. Az oldalesések 2,5 %-al alakítandóak ki.

Vízvezetés:

Az útburkolat kétoldali nemesített padkával határolt ill. beton folyókával.

A csapadékvizek a szikkasztó árkokba, illetve a meglévő víznyelő aknába folynak be.

Pályaszerkezet:

A burkolatfelújítások az alábbi réteg szerkezetben épülnek ki:

5-6 cm AC-11 kopó (N) 50/70 aszfalt kopó réteg.

5-6 cm 0/22 mészkő murva kiegyenlítés.

Az útépítés megkezdése előtt a hibás helyeken profilmarások végzendőek.

Kétoldali 0,5 -0,5 m széles nemesített útpadka létesítendő.

A közmű akna fedlapok az új burkolati szintre emelendőek.

Közművek:

Az érintett területeken elektromos, csatorna, gáz, víz, telefon közműhálózatok épültek ki. Az érintett közműtulajdonosok szakfelügyeletét a munkálatok megkezdése előtt meg kell kérni a kivitelező társaságnak.

Forgalomszabályozás:

A tervezési szakaszokon 1-1 db új közúti jelzőtábla kihelyezését terveztük. A bekötőút és az országos közút csatlakozásához 1-1 db „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblákat.

Utca neve - Kopóréteg Típusa - hossz. (m) - szélesség (m) - útfelület (m²)

Hársfa u. - AC-11 kopó aszfalt - 210 - 4,00 - 840

Virág u. - AC-11 kopó aszfalt - 210 - 4,00 - 840

Akácfa u. - AC-11 kopó aszfalt - 600 - 3,50 - 2100

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)

VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 6 vagy napban:

vagy Kezds: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)

A szerződés végleges összértéke: 57633800

Pénznem: HUF

A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: ÚT-ÉP-KER 97 Út- és Közműépítő Környezetvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Nemzeti azonosítószám: 11425902242

Postai cím: Izabella Utca 27/a. fsz. 3.

Város: Budapest

NUTS-kód: HU110

Postai irányítószám: 1077

Ország: Magyarország

E-mail: utepker@utepker.hu

Telefon: +36 305653763

Internetcím(ek): (URL) www.utepker.hu

Fax: +36 76461638

A nyertes ajánlattevő Kkv igen

VI.2) Információ a módosításokról

VI.2.1) A módosítások ismertetése

A módosítás dátuma: **2022/05/19** (éééé/hh/nn)

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): **A szerződés VIII.2. pontja az alábbiak szerint módosul:**

Eredeti rendelkezés:

A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege: **nettó 52 430 000, - Ft + ÁFA**

Módosítást követően:

A hibátlan, hiánytalan teljesítés ellenértékét képező vállalkozói díj teljes összege: **nettó 57 633 800, - Ft + ÁFA**

Folytatás VI.2.2) A módosítás okai:

A (2) bekezdést arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerződésmódosításra akkor, ha a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárást az ajánlatkérő olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékét a szerződésmódosítást követő értékét figyelembe véve határozta volna meg.”

2. Az előírt feltételek vizsgálata és a szerződésmódosítás jogszerűségének indoka:

2.1. A módosítás eredményeként az ellenértéknövekedés nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át:

Eredeti szerződéses érték: nettó 52 430 000, - Ft

Módosítást követően: nettó 57 633 800, - Ft

Ellenérték növekedés: nettó 5 203 800, - Ft (9,9252%)

A módosítás nem változtatja meg a szerződés jellegét és illeszkedik annak eredeti jellegéhez, tekintve, hogy Vállalkozó továbbra is a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban meghatározott építmény megvalósítására és a műszaki leírásban nevesített munkák elvégzésére köteles változatlan tartalommal, az egyedüli változás az ellenérték növekedése.

VI.2.2) A módosítás okai

x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre

Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: **A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése szerint a szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem**

„a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti

szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.2.1) A módosítások ismertetése rovatban.

Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítás jogszabályi alapja:

x Kbt. 141. § (2) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés

Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont

Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont

Kbt. 141. § (6) bekezdés

VI.2.3) Áremelkedés

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

Érték ÁFA nélkül: 52430000 Pénznem: HUF

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

Érték ÁFA nélkül: 57633800 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk

VII.1) További információk:

VII.2)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/26 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

1 szükség szerinti számban ismételve meg

2 adott esetben