



ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

1-9 mérföldkő
2018.09.01.-2023.03.31.

Kunszentmiklós, 2023.06.28.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Projekt adatok

Projekt azonosító: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00008

Projekt címe: Közösségfejlesztés és a helyi identitás erősítése Kunszentmiklóson

1. mérőföldkő

I. MÉRFÖLDKŐ 2018.09.01. – 2019.04.15.							
Megnevezés	Határidő	Helyszín	Tevékenység	Tervezett költség (Ft.)	Forrás	Résztevők száma (fő)	
Közösségi interjúk		Célterület	A módszertani útmutató alapján közösségi interjúk készültek		VDÁMK	63 db	
Közösségi beszélgetések	2019.02.18., 2019.03.18., 2019.04.01	VDÁMK*	A módszertani útmutató alapján közösségi beszélgetések zajlottak le		VDÁMK	3 alkalom	35 fő összesen
Közösségi felmérés		Célterület	A módszertani útmutató figyelembevételével a közösségi interjúk és a közösségi beszélgetések alapján közösségi felmérés történt.		VDÁMK	243 db	
Részvételi fórum	2019.04.15.	VDÁMK	A helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, a döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása. A lakosság részvételével történő problémafeltárás, -elemzés.		Önkormányzat		

Szakmai összefoglaló

A projekt célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése, illetve a helyi igényeken, lehetőségeken alapuló közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában, hiszen a mikrokörnyezetünk pozitív változásaiért mi is felelősek vagyunk.

A pályázatban megvalósítandó programok, akciók, tevékenységek célja, hogy a beavatkozások eredményeként fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

A projekt elején került alkalmazásra egy fő szakmai vezető és két fő közösségfejlesztő, illetve bevonásra került még két fő önkéntes is.

Egyikjűk a helyi mővelődesi intézmény alkalmazottja, aki azóta már az önkénteseknek szóló 30+30 óras képzést is sikeresen teljesítette.

Az első mérőföldkőre vonatkozó mőszaki-szakmai tartalom a Közösségfejlesztési módszertani útmutatóban foglaltaknak megfelelően került megvalósításra.

1. Közösségi interjú
2. Közösségi beszélgetések
3. Közösségi felmérés

A fentiekén túl még az információs pont és az együttmőködési megállapodások tartoznak az első mérőföldkő mőszaki-szakmai tartalmához.

1. Közösségi interjú

Korábbi tapasztalatokból számítani lehetett rá, hogy a lakosság kissé idegenkedve, zárkózottan fogja fogadni a fejlesztésre irányuló törekvéseket. Ez nem az emberek érdektelenségre vezethető vissza, inkább a Kunokra jellemző konokságra. A helybéli emberek nagy része mindaddig idegenkedik az új dolgoktól, míg világossá nem válik számukra a megvalósítandó cél és annak hatása. Sajnos nehezen lehet megmozdítani az emberek többségét, de ez inkább az idősebb korosztályt jellemzi jobban.

Ez a zárkózottság az interjúkészítések során be is bizonyosodott, nehezen nyílnak meg az emberek, és sokszor nem a feltett kérdésre válaszoltak, vagy egyszerűen elkalandozott mondandójuk más irányokba. Módszerünkben arra törekedtünk, hogy az emberekkel kötetlen beszélgetés formájában találjuk meg a közös hangot, majd rátérve a konkrét kérdésekre, ezekre is választ kapjunk. Az interjú készítése az első lépés a kapcsolatteremtésre, mely megalapozza a projekt céljait.

Elkészítésre került az interjú minta és a szakmai vezető koordinálása mellett megtörtént a lakosság megszólítása, bevonása, kötetlen beszélgetések formájába, amibe nem csak a foglalkoztatott szakemberek, hanem az önkéntesek is aktívan bekapcsolódtak. A személyes kapcsolat további lehetőséget adott a projekt szélesebb körben való ismertetésre is.

Összesen 63 darab értékelhető interjú készült a településen, mely kiértékelésre került, és közzétettünk az információs ponton a nyilvánosság számára is.

Az interjúk során próbáltunk minél több korosztályt és minél szélesebb látókörrrel rendelkező embereket megkérdezni, úgy, mint a város vezetőit, közintézmények vezetőit, nagyobb cégek, vállalkozások vezetőit, orvosokat és természetesen a kétékező embert is, aki megint csak egy más szemszögből látja a város életét.

2. Közösségi beszélgetés

A közösségi interjúk kiértékelése után meghirdettük a havi egy közösségi beszélgetést, az alábbi időpontokban, melyekre meghívókat is küldtünk több helyi civilszervezetnek is.

2019. február 18.	hétfő	16:00
2019. március 18.	hétfő	16:00
2019. április 01.	hétfő	16:00

A beszélgetéseknek minden esetben a projektben résztvevő konzorciumi partner, a Varga Domokos Általános Művelődési Központ könyvtára adott otthont. A beszélgetések során jelenléti ív, fotódokumentáció és emlékeztető készült. A beszélgetések alatt az interjúk értékelése, az ott felmerült javaslatok és kérdések megvitatása történt, amiből később kerültek meghatározásra a közösségi felmérés kérdéskörei, és ebből kerültek kiválasztásra a végső, közzétett kérdések.



3. Közösségi felmérés

A közösségi beszélgetéseken meghatározott kérdésekből összeállításra került egy 8 oldalas, 34 pontos kérdőív mely papíralapon került kiküldésre és elektronikus formában is közzétettünk a közösségi médiában.

A visszaérkezett közösségi felmérések száma elmaradt a várakozásainktól, eddig mindösszesen 223 darabot kaptunk vissza. Jelentős részüket, 187 darabot elektronikus formában kaptunk meg. A kitöltésre április 15-ig van lehetőségük a lakosoknak. Az eddig visszaérkezett felmérések összesítése megkezdődött, az így kapott információk nagyon fontos alapot képeznek majd a cselekvési terv elkészítésében, aminek az elkészítése szintén elkezdődött.

4. Információs pont és együttműködési megállapodások

A fentiekén túlmenően a Varga Domokos Általános Művelődési Központban kialakításra került az információs pont. Szerettük volna minél szélesebb körben is a nyilvánosság elé tárni a szakmai anyagokat. A művelődési ház jó hely abból a szempontból, hogy könnyen megközelíthető és nagyon sok ember megfordul nap mint nap, így aki nem ismeri a projektet, informálódhat róla. De ezen kívül a város honlapján is lehetőség van informálódni az érdeklődőknek.

Az intézményi és ágazati együttműködési megállapodások egy része már megszületett a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal még folyamatban van a megállapodás tartalmi részleteinek egyeztetés.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a kezdeti zárkózottság ellenére a helyi emberek és civilszervezetek mostanra nyitottabbak a projekt irányába.

2. mérőföldkő

II. MÉRFÖLDKŐ 2019.04.16. - 2019.10.30.							
Megnevezés	Határidő	Helyszín	Tevékenység	Tervezett költség (Ft.)	Forrás	Résztevők száma (fő)	
Közösségi beszélgetések	2019.05.20, 2019.06.17, 2019.07.15, 2019.08.12, 2019.09.09	Polgármesteri Hivatal	Közösségi beszélgetések a helyi cselekvési terv elkészültéig legalább havonta egy alkalommal		VDÁMK	5 alkalom	66 fő összesen
Helyi Cselekvési Terv	2019.10.30.	Céletterület	Az első mérőföldkőben megvalósított tevékenységek kapcsán elkészült a helyi cselekvési terv.		Önkormányzat		
Részvételi fórum	2019.07.18.	Művelődési Ház	A helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, a döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása. A lakosság részvételével történő problémafeltárás, -elemzés.		Önkormányzat	9	
Részvételi fórum	2019.10.21.				Önkormányzat	4	

Szakmai összefoglaló

A projekt célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése, illetve a helyi igényeken, lehetőségeken alapuló közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában, hiszen a mikrokörnyezetünk pozitív változásaiért mi is felelősek vagyunk.

A pályázatban megvalósítandó programok, akciók, tevékenységek célja, hogy a beavatkozások eredményeként fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az

önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

A projekt elején került alkalmazásra egy fő szakmai vezető és két fő közösségfejlesztő, illetve bevonásra került még két fő önkéntes is.

A második mérföldkőre vonatkozó műszaki-szakmai tartalom a Közösségfejlesztési módszertani útmutatóban foglaltaknak megfelelően került megvalósításra.

Közösségi beszélgetés

A felhívásnak megfelelően a cselekvési terv elkészültéig minden hónapban hirdettünk meg közösségi beszélgetést az alábbi időpontokban, melyekre meghívókat is küldtünk több helyi civilszervezetnek is.

2019. május 20.	hétfő	16:00
2019. június 17.	hétfő	16:00
2019. július 15.	hétfő	16:00
2019. augusztus 12.	hétfő	16:00
2019. szeptember 09.	hétfő	16:00

A beszélgetéseknek minden esetben a Polgármesteri Hivatal nagyterme adott otthont. A beszélgetések során jelenléti ív, fotódokumentáció és emlékeztető is készült. A beszélgetések alatt az interjúk értékelése, az ott felmerült javaslatok és kérdések megvitatása történt, amik később jelentősen hozzájárultak a Cselekvési Terv elkészítéséhez.



Részvételi fórum

A második mérőföldkő ideje alatt két alkalommal szerveztünk és hirdettünk meg részvételi fórumot a lakosság számára.

2019. július 18.	16:00	Polgármesteri Hivatal nagyterem
2019. október 21.	10:00	Művelődési ház

Sajnos azt tapasztaltuk, hogy a lakosság és úgy általában a megkeresett személyek kíváncsiságát nem sikerült felkelteni, többen a választott időpontra hivatkozva nem tudtak eljönni. Ennek okán a második fórumot szombat délelőtti időpontra tettük, de sajnos ebben az esetben sem volt érdeklődés.

A július 18. napon tartott fórumon a korábbi közösségi beszélgetéseken megjelentek közül néhányan eljöttek. Ők igazából már ismerték a projektet, de ettől függetlenül egy „kiscsoportos” beszélgetés létrejött. Ezen a fórumon döntöttünk úgy, hogy a következő alkalommal szombati napot választunk, de sajnos ez sem bizonyult elég jó döntésnek. Az október 21. napon, szombatra meghirdetett fórumra a szervezőkön kívül senki nem jött el.

Ezen tapasztalatok alapján, a cselekvési tervbe tervezett Részvételi fórumok mindegyikére egy előadót fogunk meghívni, abban a témában, amiről előzetesen kikérjük a lakosság véleményét. Ehhez a felméréshez a közösségi média segítségét fogjuk igénybe venni.

Helyi Cselekvési Terv

A második mérőföldkő célkitűzése a korábban begyűjtött és elemzett adatok, információk alapján a helyi cselekvési terv elkészítése volt. A kezdeti nehézségek ellenére összeállt a dokumentum. Megfogalmazva az elkövetkezendő időszak céljait és eseményeit.

A közösségi interjúk, a közösségi felmérés és az időről időre megvalósult közösségi beszélgetések adták az alapját ennek a fontos dokumentumnak.

A projekt elvárásainak megfelelően kerültek bele azok az elemek, amiket a közösség, a lakosság információi alapján elfogadhatónak és mindenekelőtt megvalósíthatónak gondoltunk.

Az elkövetkező időszak lesz a projekt szempontjából az a megvalósítás, tettek időszaka. A rendezvénynaptár szerint, amiket a mérőföldkövek teljesítéséhez igazítottunk, kerülnek megvalósításra az arra érdemesnek ítélt és szakmailag nélkülözhetetlen programok és rendezvények. Mindezek megvalósításához a jelenlegi költségvetést összhangba kell hozni a tervekkel.

Információs pont és együttműködési megállapodások

A Varga Domokos Általános Művelődési Központban kialakított információs pont működik. Szabadon bárki látogathatja és hozzáférhet a projektről szóló dokumentumokhoz.

A megvalósítási szakasz alatt a projekt egy saját facebook oldalt is fog kapni, és terveink között szerepel egy adatbázis létrehozása is a

lakosság részére, ahol online tudnak a projekt ideje alatt keletkezett dokumentumokba betekinteni.

3. mérőföldkő

III. MÉRFÖLDKŐ 2019.11.01. - 2020.06.29.							
Megnevezés	Határidő	Helyszín	Tevékenység	Költség típus	Forrás	Résztevők száma (fő)	
Elkészül a tankatalógus	2020.03.31.	Célterület	A tankatalógus egy név és címjegyzék, amelyben a helyi emberi erőforrások – tapasztalat, tehetségek, tudás és érdeklődés – tárolnak fel.	Egyéb szolgáltatás költségek	VDÁMK TOP		
Közösségi akció	2019.12.16.	Polgármesteri Hivatal	Közösségi eredmények bemutatása		Önkormányzat TOP	16	Cselekvési terv bemutatása
Közösségi akció	2020.06.26.	Művelődési ház	Közösségi eredmények bemutatása	Egyéb szolgáltatási költségek	Önkormányzat TOP	14	Tankatalógus bemutatása
Részvételi fórum	2020.02.10.	Művelődési ház	A helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, a döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása. A lakosság részvételével történő problémafeltárás, -elemzés.	Egyéb szolgáltatási költségek	Önkormányzat	45	

Szakmai összefoglaló

A projekt célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése, illetve a helyi igényeken, lehetőségeken alapuló közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában, hiszen a mikrokörnyezetünk pozitív változásaiért mi is felelősek vagyunk.

A pályázatban megvalósítandó programok, akciók, tevékenységek célja, hogy a beavatkozások eredményeként fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

A projekt elején került alkalmazásra egy fő szakmai vezető és két fő közösségfejlesztő, illetve bevonásra került még két fő önkéntes is.

SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A harmadik mérföldkőre vonatkozó műszaki-szakmai tartalom a Közösségfejlesztési módszertani útmutatóban foglaltaknak megfelelően került megvalósításra.

Az tagadhatatlan, hogy a megvalósításra negatív hatást gyakorolt a kihirdetett vészhelyzet. A járvány veszélye nem múlt el teljesen, a mai napig hallat magáról a hírekben. Sajnos ezek a hírek nem pozitívan hatnak a jövőre nézve. Az eddigi kemény munkát némileg visszavetette a kialakult helyzet, a közösség összekovácsolódása némiképp alább hagyott, de bízunk benne, hogy a közösség ereje ezt is legyőzi majd.

Ez az időszak a cselekvés időszaka, számos megvalósítandó projekt, rendezvény várja, hogy a közösség megismerje és részesüljön belőle. Bízunk benne, hogy tudjuk folytatni az eddigi eredményes munkát, és a projekt megvalósítása meghozza a hozzá fűzött reményeket.

A projekt résztvevői elkezdtek a kötelezően előírt Közösségfejlesztő képzést.

Részvételi fórum

A harmadik mérföldkő ideje alatt egy alkalommal szerveztünk és hirdettünk meg részvételi fórumot a lakosság számára.

2020. február 10. 17:00 Művelődési ház

Tanulva a korábbi tapasztalatokból, most összehangoltuk az éves önkormányzati közmeghallgatás időpontjával. Így lehetőség adódott, hogy polgármester Úr nagyobb közönség előtt tudott a projektről beszámolni. A közmeghallgatás célja egybevág a projekt részvételi fórumainak céljaival, hogy a lakosság megbeszélje a közösség problémáit és közösen megoldást találjanak.

A résztvevők egy része közömbösen fogadta a projekt beszámolóját, többen jelezték, hogy ők nem akarják aláírni a jelenléti ívet. Ez nem meglepő, az emberek itt némileg zárkózottabbak, ez jobban az idősebb korosztályra jellemző, akiket egészen más ügyek foglalkoztatnak, tisztelet a kivételnek. Ettől függetlenül voltak pozitív tapasztalatok is. Úgy gondolom a folyamatos propagálás és népszerűsítés meg fogja hozni a szükséges népszerűsítést a projektnek. Az elkövetkezendő időszakban több és több program megvalósítására kerül sor, ami minden bizonnyal segít ebben.



Közösségi akció

(Közösségi eredmények bemutatása)

A harmadik mérföldkő ideje alatt két alkalommal szerveztünk és hirdettünk meg közösségi akciót az érdeklődők számára

2019. december 16.	14:00	Polgármesteri Hivatal Cselekvési Terv bemutatása
2020. június 26.	16:00	Varga Domokos Általános Művelődési Központ Tankatalógus bemutatása



Tankatalógus

A harmadik mérföldkö legnagobb célkitűzése a Tankatalógus első kiadásának összeállítása volt. Melyet a szakmai vezető és a közösségfejlesztők áldozatos munkájának köszönhetően sikerült elkészíteni. Kiadása papíralapon egyelőre még a tervekkel ellentétben nem történt meg, ugyanis frissítése még folyamatban van, pozitívan érintett bennünket a tény, hogy minél többen ismerik meg a projekt célját, illetve a már megkeresett személyek és szervezetek, akik bekerültek az első kiadásba, folyamatosan népszerűsítik a kiadványt, minek hatására

többen önként kérték, hogy bekerülhessenek a katalógus végső kiadásába.

Információs pont

A Varga Domokos Általános Művelődési Központban kialakított információs pont működik. Szabadon bárki látogathatja és hozzáférhet a projektről szóló dokumentumokhoz.

A megvalósítási szakasz alatt a projekt egy saját facebook oldalt is fog kapni, és terveink között szerepel egy adatbázis létrehozása is a lakosság részére, ahol online tudnak a projekt ideje alatt keletkezett dokumentumokba betekinteni.

4. mérföldkő

IV. MÉRFÖLDKŐ | 2020.06.30. - 2020.11.26.

Megnevezés	Határidő	Helyszín	Tevékenység	Költség típus	Forrás	Résztevők száma (fő)	
Közösségi akció	2020.11.25.	VDÁMK	Első közösségi kiállítás	Egyéb szolgáltatási költségek Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Önkormányzat TOP	221	Kunszentmiklósi régiségek

Szakmai összefoglaló

A projekt célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése, illetve a helyi igényeken, lehetőségeken alapuló közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában, hiszen a mikrokörnyezetünk pozitív változásaiért mi is felelősek vagyunk.

A pályázatban megvalósítandó programok, akciók, tevékenységek célja, hogy a beavatkozások eredményeként fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

A negyedik mérföldkőre vonatkozó műszaki-szakmai tartalom a Közösségfejlesztési módszertani útmutatóban foglaltaknak megfelelően került megvalósításra.

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.03.) Korm. Rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A járványhelyzet egész Európában romlik, Magyarországon is egyre nő a betegek száma. A járvány elleni sikeres védekezéshez gyors kormányzati cselekvőképességre, gyors döntésekre, a szokásos parlamenti működésnél jóval gyorsabb jogszabályalkotásra lehet szükség. Ezt teszi lehetővé a rendkívüli jogrend, azaz a veszélyhelyzet, amely a járvány első hulláma idején is jól szolgálta a sikeres védekezést.

A koronavírus-járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza figyelhető meg, ami miatt számítani kell a fertőzöttek számának további növekedésére. Szakemberek szerint decemberre várható a koronavírus-járvány második hullámának tetőzése.


A COVID-19 vírusjárvány erősen befolyásolta és korlátok közé szorította a 4. mérföldkőben betervezett programok megvalósíthatóságát. A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről kimondja, hogy magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig megtarthatóak. Mind a részvételi fórumok, mind a közösségi eredmények bemutatása előzetes igényfelmérés alapján magasabb létszámmal került volna megrendezésre, amely miatt a 2 db részvételi fórumot és az egy közösségi eredmények bemutatását a 4. mérföldkő helyett az 5. mérföldkőben tervezzük megvalósítani, amelyről módosítási igényünket benyújtottuk a Kincstár felé.

A projektben személyi változások történtek, amely újragondolást és újratervezést igényel folyamatosan. A szakmai vezető és a projektmenedzser személye megváltozott, továbbá egy fő pénzügyi vezető személy alkalmazása fog betervezésre kerülni.

A projekt közösségfejlesztői befejezték a felhívásban foglalt kötelezően előírt Közösségfejlesztő képzést, az új szakmai vezető személy a közösségfejlesztő képzést el fogja végezni.

1. Közösségi kiállítás

A negyedik mérföldkő ideje alatt egy alkalommal szerveztünk és hirdettünk meg közösségi kiállítást az érdeklődők számára. A közösségi kiállítás érdekében történt 4 db vitrin, 1 db pulpitus, valamint 1 darab fényképezőgép eszközbeszerzés. A COVID-19 vírusjárvány második hulláma miatt a kiállítást online módon kezdeményeztük a megbetegedés megelőzése érdekében.



Tankatalógus

A harmadik mérőföldkő legnagyobb célkitűzése a Tankatalógus első kiadásának összeállítása volt. Melyet a szakmai vezető és a közösségfejlesztők áldozatos munkájának köszönhetően sikerült elkészíteni. Kiadása papíralapon egyelőre még a tervekkel ellentétben nem történt meg, ugyanis frissítése még folyamatban van, pozitívan érintett bennünket a tény, hogy minél többen ismerik meg a projekt célját, illetve a már megkeresett személyek és szervezetek, akik bekerültek az első kiadásba, folyamatosan népszerűsítik a kiadványt, minek hatására többen önként kérték, hogy bekerülhessenek a katalógus végső kiadásába.

Információs pont

A Varga Domokos Általános Művelődési Központban kialakított információs pont működik. Szabadon bárki látogathatja és hozzáférhet a projektről szóló dokumentumokhoz.

A megvalósítási szakasz alatt a projekt egy saját facebook oldalt is fog kapni, és terveink között szerepel egy adatbázis létrehozása is a lakosság részére, ahol online tudnak a projekt ideje alatt keletkezett dokumentumokba betekinteni.

5. mérföldkő

V. MÉRFÖLDKŐ 2020.11.27. - 2021.05.15.							
Megnevezés	Határidő	Helyszínen	Tevékenység	Költség típus	Forrás	Résztevők száma (fő)	
Kalendárium elkészül	2021.05.06.	Célterület	Falukönyv/kalendárium	Egyéb szolgáltatás költségek	VDÁMK TOP		
Közösségi akció	2021.05.06.	VDÁMK	Közösségi eredmények bemutatása	Egyéb szolgáltatási költségek	Önkormányzat TOP	12	Falukönyv
Részvételi fórum	2021.04.26	VDÁMK	A helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, a döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása. A lakosság részvételével történő problémafeltárás, -elemzés.	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Egyéb szolgáltatási költségek	Önkormányzat TOP	8	Előadó
Elindulnak a tanulóköri körök	2021.05.04	VDÁMK	A tanulóköri körök hozzásegítik az embereket, hogy a helyi tudás és tapasztalat megosztásával fejlődjön a tudatosság és az aktivitás.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	VDÁMK TOP	13	
Közösségi akció	2021.04.30	Célterület	Szemétszedési akció	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Önkormányzat TOP	31	

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Közösségi akció	2021.05.06	VDÁMK	Közösségi eredmények bemutatása	Egyéb szolgáltatási költségek	Önkormányzat TOP	13	Tanulókörök bemutatása
Részvételi fórum	2021.04.27	VDÁMK	A helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, a döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása. A lakosság részvételével történő problémafeltárás, -elemzés.	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Egyéb szolgáltatási költségek	Önkormányzat TOP	14	Előadó
Részvételi fórum	2021.04.28	VDÁMK		Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Egyéb szolgáltatási költségek	Önkormányzat TOP	13	Előadó
Helyismereti/helytörténeti dokumentumok gyűjtése	2021.05.06	Célterület	A térség közösségi tevékenységének történeti feltárása	Egyéb szolgáltatási költségek	VDÁMK TOP		
Lezajlik a helyi szellemi, kulturális örökség feltárása	2021.05.06	Célterület	A tevékenység célja a helyi kulturális örökség megismertetése.	Egyéb szolgáltatási költségek	TOP		
Közösségi akció	2021.04.13	VDÁMK	Második közösségi kiállítás	Egyéb szolgáltatási költségek Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Önkormányzat TOP	243	Kunszentmiklósi művészei

Szakmai összefoglaló

A projekt célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése, illetve a helyi igényeken, lehetőségeken alapuló közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában, hiszen a mikrokörnyezetünk pozitív változásaiért mi is felelősek vagyunk.

A pályázatban megvalósítandó programok, akciók, tevékenységek célja, hogy a beavatkozások eredményeként fejlődjen a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

Az ötödik mérföldköre vonatkozó műszaki-szakmai tartalom a Közösségfejlesztési módszertani útmutatóban foglaltaknak megfelelően került megvalósításra.

Magyarország Kormánya a 27/2021. (I.29.) Korm. Rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.


A járvány elleni sikeres védekezéshez gyors kormányzati cselekvőképességre, gyors döntésekre, a szokásos parlamenti működésnél jóval gyorsabb jogszabályalkotásra volt szükség. Ezt teszi lehetővé a rendkívüli jogrend, azaz a veszélyhelyzet, amely a járvány harmadik hulláma idején is jól szolgálta a sikeres védekezést.

A COVID-19 vírusjárvány erősen befolyásolta és korlátok közé szorította az 5. mérföldkőben betervezett programok megvalósíthatóságát. A Kormány 27/2021. (I.29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések között előírta a magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig megtarthatóak. A részvételi fórumokból három darab került megszervezésre online módon, valamint a közösségi eredmények bemutatásából kettő darab került megrendezésre online módon.

A szakmai vezető elkezdte és hamarosan befejezi a kötelezően előírt Közösségfejlesztő képzést.

2.Közösségi kiállítás

Az ötödik mérföldkő ideje alatt egy alkalommal szerveztünk és hirdettünk meg közösségi kiállítást az érdeklődők számára. A negyedik mérföldkőben megtörtént a 4 db vitrin, 1 db pulpitus, valamint 1 darab fényképezőgép eszközbeszerzése. A gyöngyészter kompozíciók kerültek kiállításra, melyet helyi kézműves készített több éves kutatómunkát és gyakorlatot követően. A kiállítás megtekinthető Kunszentmiklós város weboldalán. A COVID-19 vírusjárvány harmadik hulláma miatt a kiállítást online módon kezdeményeztük a megbetegedés megelőzése érdekében.




Részvételi fórum

1. **Illegális hulladék, szemétszedés, környezetvédelem: 2021.** április 26-án került megrendezésre online térben. A részvételi

fórumon a szemétszedési akciót is érintette, amely pár nap múlva került megrendezésre. Egy órás előadás volt, amelyről képernyőképek és jelenléti ív is készült.

2. **A felelős állattartás:** 2021. április 27-én megszervezésre került online módon. Egy órás előadás volt, amelyről képernyőképek és jelenléti ív is készült. Az előadó powerpoint diasorral reprezentálta az előadást.
3. **A COVID-19 járvány okozta következmények a településen tervezett programok tekintetében a 2020. évben tervezett programok terve és a 2021. évben tervezett programok a településen:** 2021. április 28-án megszervezésre került online módon. Egy órás előadás volt, amelyről képernyőképek és jelenléti ív is készült. Az előadó powerpoint diasorral reprezentálta az előadást.



A közösségi eredmények bemutatása

1. **Tanulókörök bemutatása:** 2021. május 6-án megszervezésre került online módon. Egy órás előadás volt, amelyről képernyőképek és jelenléti ív is készült. Az előadó powerpoint diasorral reprezentálta az előadást.
2. **Falukönyv/Kalendárium 2021.:** 2021. május 6-án megszervezésre került online módon. Egy órás előadás volt, amelyről képernyőképek és jelenléti ív is készült. Az előadó powerpoint diasorral reprezentálta az előadást.

Elindulnak a tanulókörök

Az első tanulókör 2021. május 4-én megszervezésre került online módon. Egy órás előadás volt, amelyről képernyőképek és jelenléti ív is készült. Az előadó powerpoint diasorral reprezentálta az előadást.



Kalendárium

A Kalendárium előkészítése folyamatosan zajlik és a hatodik mérföldkőben a nyomdaköltség beszerzésre kerül.

Helyi, szellemi, kulturális örökség feltárása kiadvány

A helyi, szellemi, kulturális örökség feltárása kiadvány előkészítése folyamatosan zajlik és a hatodik mérföldkőben a nyomdaköltség beszerzésre kerül.

Helytörténeti, helyismereti kiadvány

A Helytörténeti, helyismereti kiadvány előkészítése folyamatosan zajlik és a hatodik mérföldkőben a nyomdaköltség beszerzésre kerül.

Szemétszedési akció

Településemen hatalmas kihívást jelent az illegális szemétkerakás visszaszorítása, melynek megoldása társadalmi szintű. Az önkormányzat részéről ennek a társadalmi problémának a felhívására indult kezdeményezés, mely a szemétszedési akció program elnevezését viseli. 2021. április hónapban került először megrendezésre, azonban szeretnénk visszatérő programként megvalósítani a településen. A megmozdulást Kunszentmiklós közösségi oldalán, illetve honlapján közzétéve invitáltuk a külső érintetteket. A megmozdulásban a Kunszentmiklói Polgármesteri Hivatal dolgozói, a Varga Domokos Általános Művelődési Központ dolgozói és a lakosság vettek részt.

Pozitív visszajelzések érkeztek a résztvevők részéről. A város több kivezető útja mellett történt a szemétszedés, több csoportra osztva. A résztvevők 5 m3 szemetet szedtek össze és a friss levegőn, közösen eltöltött idő pozitív élményt nyújtott. Több résztvevő is jelezte szándékát, hogy a következő szemétszedési megmozduláson is szívesen részt kíván venni, illetve más jellegű közösségi programra is eljönne.





Eszközbeszerzés

A szemétszedési akcióhoz beszerzésre került 50 db kesztyű, 50 darab láthatósági mellény, 100 darab szájmaszk és 15 csomag szemeteszsák. A szemétszedési akciónál Kunszentmiklós település honlapján és a közösségi oldalon is meghirdetésre került. Az előzetes kalkuláció alapján 50 főre számítottunk, azonban a változékony időjárás miatt és a koronavírus miatt a résztvevők száma nem érte el az 50 főt.

Honlap fejlesztés és honlap teljes körű infokommunikációs akadálymentesítése

A beszerzés lezárult. 2021. október 31-ig van a teljesítés határideje.

Informatikai eszközök beszerzése

Beszerzésre került egy darab projektor, egy darab projektorvászón, egy darab fényképezőgép, egy darab nyomtató, egy darab laptop.

Információs pont

A Varga Domokos Általános Művelődési Központban kialakított információs pont működik. Szabadon bárki látogathatja és hozzáférhet a projektről szóló dokumentumokhoz.

6. mérföldkő

VI. MÉRFÖLDKŐ | 2021.05.16. - 2021.11.11.

Megnevezés	Határ idő	Helyszín	Tevékenység	Költség típus	Forrás	Résztvevők száma (fő)	
Közösségi akció	2021. 11.09	VDÁMK	Közösségi eredmények bemutatása	Egyéb szolgáltatási költségek	Önkormányzat TOP	14	
Részvételi fórum	2021. 11.09	VDÁMK	A helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, a döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása. A lakosság részvételével történő problémamegoldás, -elemzés.	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Egyéb szolgáltatási költségek	Önkormányzat TOP	18	Előadó
Közösségi akció	2021. 10.09	Célterület	Első helyi hagyományokat feltáró rendezvény	Egyéb szolgáltatási költségek Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Önkormányzat TOP	77	Kapcsolódás a szüreti bálhoz
Belföldi tanulmányút	2021. 09.29	Belföld	Közösségfejlesztési jó gyakorlatok tapasztalatcseréinek érdekében 20 fő Szentendrére, Skaizen	Célcsoport képzési költsége	Önkormányzat TOP	20	
Közösségi akció	2021. 09.11	Sportközpont	Rajzverseny	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Szakmai megvalósítás	Önkormányzat TOP	36	Szentmiklósi napokhoz kapcsolódó rajzverseny



				sításhoz kapcsoló dő anyagköl tség			seny
--	--	--	--	--	--	--	------

Szakmai összefoglaló

A projekt célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése, illetve a helyi igényeken, lehetőségeken alapuló közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában, hiszen a mikrokörnyezetünk pozitív változásaiért mi is felelősek vagyunk.

A pályázatban megvalósítandó programok, akciók, tevékenységek célja, hogy a beavatkozások eredményeként fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

Az hatodik mérföldkőre vonatkozó műszaki-szakmai tartalom a Közösségfejlesztési módszertani útmutatóban foglaltaknak megfelelően került megvalósításra.

Magyarország Kormánya a 27/2021. (I.29.) Korm. Rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A járvány elleni sikeres védekezéshez gyors kormányzati cselekvőképességre, gyors döntésekre, a szokásos parlamenti működésnél jóval gyorsabb jogszabályalkotásra volt szükség. Ezt teszi lehetővé a rendkívüli jogrend, azaz a veszélyhelyet, amely a járvány negyedik hulláma idején is jól szolgálta a sikeres védekezést.

A COVID-19 vírusjárvány erősen befolyásolta és korlátok közé szorította az 6. mérföldkőben betervezett programok megvalósíthatóságát. A Kormány 27/2021. (I.29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések között előírta a magán és családi rendezvények (például születésnap) 10 főig megtarthatóak. A részvételi fórumokból három darab került megszervezésre online módon, valamint a közösségi eredmények bemutatásából kettő darab került megrendezésre online módon.

A szakmai vezető befejezte a kötelezően előírt Közösségfejlesztő képzést.

Részvételi fórum

A részvételi fórum során az előadó kiosztotta az érdeklődő személyeknek az elkészült kiadványokat, kis előadást tartott a kiadvány elkészítésével kapcsolatos kutatómunkáról. Az előadás után az előadó részére kérdéseket tehettek fel a résztvevők, illetve interaktív módon történt a további előadás. A kiadványban szereplő ételeket a tanulókörök során elkészítették közösségi beszélgetés keretei között. Az idősebb korosztály saját receptjeit is megosztotta a közösséggel, valamint tapasztalatot cseréltek egymással.





A közösségi eredmények bemutatása

A helyi, szellemi, kulturális örökség feltárása kiadvány megvalósult és a hatodik mérföldkőben a nyomdaköltség beszerzésre került.

A közösségi eredmények bemutatása során az előadó kiosztotta az érdeklődő személyeknek az elkészült kiadványokat, kis előadást tartott a kiadvány elkészítésével kapcsolatos kutatómunkáról. Az előadás után az előadó részére kérdéseket tehettek fel a résztvevők, illetve interaktív módon történt a további előadás



Elindulnak a tanulókörök

SZÉCHENYI 



MAGYARORSZAG
KORMANYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A 6. mérföldkőben három tanulókör megtartására került sor, amelyen különböző sütemények kerültek megsütésre. A sütések folyamán a közösség beszélgetett, régi recepteket osztottak meg egymással. Sok idő él Kunszentmiklós településen és ez egy program a számukra, ahol közösségben lehetnek, ismerősökkel találkozhatnak.





SZÉCHENYI 2020




MAGYARORSZAG
KORMANYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE





Kalendárium

A Kalendárium előkészítése a hatodik mérföldkőben a nyomdaköltség beszerzésre került.

Helyi, szellemi, kulturális örökség feltárása kiadvány

A helyi, szellemi, kulturális örökség feltárása kiadvány a hatodik mérföldkőben a nyomdaköltség beszerzésre került.

Helytörténeti, helyismereti kiadvány


A Helytörténeti, helyismereti kiadvány a hatodik mérföldkőben a nyomdaköltség beszerzésre került.

Skansen kirándulás

Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2021.09.29-én ellátogatott a Szentendrei Skanzenbe. Az önkormányzat közösségépítő programon vettek részt a jelenlévők, melynek címe a „Keress, kutass, pletykál” volt és a Skanzen területén lévő étteremben történt az ételfogyasztás. A rossz idő ellenére a tervezettek szerint zajlott a kirándulás. Reggel fél 8-kor történt az indulás Kunszentmiklós településről és 10 óra után ért a busz Szentendrére. Ezek után történt a közösségépítő program, amelyet egy ebéd követett. Az

ebéd után szabadfoglalkozás történt a Skanzen területén, ahol az ország hagyományait lehetett felfedezni.





Rajzverseny

A rajzverseny 2021.09.11-én valósult meg a Kunszentmiklósi Miklóssy János Sportközpontban. A településen élők közül sok család ellátogatott, a gyerekek nagyon élvezték a rajzolást. A gyerekek részére minden eszköz biztosítva volt az önkormányzat részéről. A rajzverseny témája a Szentmiklósi napok volt, amely azon a hétvégén került megrendezésre.




SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Eszközbeszerzés

A 2022. évi tanulókörök munkájához kapcsolódó megrendelésre került 1 db mobilkemenca a Varga Domokos Általános Művelődési Központ részéről. A 2021.09.11-én tartott rajzversenyhez megrendelésre kerültek az anyagok, eszközök Kunszentmiklós Város Önkormányzata részéről. A Szüreti bálhoz kapcsolódóan Kunszentmiklós Város Önkormányzata pogácsával támogatta a rendezvényt, amely hagyomány szerint a helyszínre látogatóknak került szétosztásra.

Honlap fejlesztés és honlap teljes körű infokommunikációs akadálymentesítése

A beszerzés lezárult. 2021. október 31-ig van a teljesítés határideje.

Információs pont

A Varga Domokos Általános Művelődési Központban kialakított információs pont működik. Szabadon bárki látogathatja és hozzáférhet a projektről szóló dokumentumokhoz.

7. mérföldkő

VII. MÉRFÖLDKŐ 2021.11.12. - 2022.05.14.							
Megnevezés	Határ idő	Helyszín	Tevékenység	Költség típus	Forrás	Részve vők száma (fő)	
Közösségi akció	2022. 05.07	Célterület	Második hagyományok feltáró	Egyéb szolgáltatási költségek	Önkormányzat	42	Családi nap a Virágh

			rendezvény	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	TOP		Kúriában
Közösségi akció	2022. 05.13	VDÁM K	Közösségi eredmények bemutatása	Egyéb szolgáltatási költségek	Önkormányzat TOP	11	
Részvételi fórum	2022. 05.13	VDÁM K	A helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, a döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása. A lakosság részvételével történő problémafeltárás, -elemzés.	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Egyéb szolgáltatási költségek	Önkormányzat TOP	11	Előadó

Szakmai összefoglaló

A projekt célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése, illetve a helyi igényeken, lehetőségeken alapuló közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában, hiszen a mikro környezetünk pozitív változásaiért mi is felelősek vagyunk.

A pályázatban megvalósítandó programok, akciók, tevékenységek célja, hogy a beavatkozások eredményeként fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

Az hetedik mérőföldkőre vonatkozó műszaki-szakmai tartalom a Közösségfejlesztési módszertani útmutatóban foglaltaknak megfelelően került megvalósításra.

A hetedik mérőföldkőben továbbra is célunk volt a helyi lakosság figyelemfelhívása a közösségi programok részvételében, valamint közreműködésében. A COVID-19 világjárvány még mindig érződik a lakosság hozzáállásában, nehezebben vesznek részt nagyobb csoportos programokon, ezáltal kisebb csoportokkal történő foglalkozásokat szervezünk és ehhez szintén a közösség közreműködését kérjük.

Részvételi fórum

A részvételi fórum során a Kun hímzésről történt előadás. A Kun hímzés történeti előzményeiről is beszélt az előadó és bevonta a jelenlévőket a hímzés gyakorlati részeibe is. Az előadó évek óta saját maga is foglalkozik ezzel a hímzés fajtával. Az előadás után az előadó részére kérdéseket tehetek fel a résztvevők, illetve interaktív módon történt a további előadás. A kiadványban szereplő ételeket a tanulókörök során elkészítették közösségi beszélgetés keretei között.







A közösségi eredmények bemutatása

Azt előadó a közösségi eredmények bemutatásán az újonnan felújított „Diószegi Emlékház” mutatta be, amely tájház szerepet fog betölteni a kunszentmiklósi lakosság életében. Az Emlékház üzemeltetéséről is beszélt az előadó és az ötleteket megosztotta a jelenlévőkkel, valamint szívesen fogadta. Az előadás után az előadó részére kérdéseket tehettek fel a résztvevők, illetve interaktív módon történt a további előadás.



Rendezvényen hangosítás

A 2022. május 7-én történt családi nap rendezvényen a hetedik mérföldkőben szereplő zenei hangosítás megtörtént. A családi nap keretei között megrendezésre került több program, amelyhez nagy segítség volt a pályázat forrása által biztosított hangosítási lehetőség.



SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZAG
KORMANYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Információs pont

A Varga Domokos Általános Művelődési Központban kialakított információs pont működik. Szabadon bárki látogathatja és hozzáférhet a projektről szóló dokumentumokhoz.

8. mérföldkő

VIII. MÉRFÖLDKŐ | 2022.05.15. - 2022.08.28.

Megnevezés	Határidő	Helyszín	Tevékenység	Költség típus	Forrás	Résztevők száma (fő)	
Lezárul az értéktáró-értékkörző tevékenység	2022.05.30.	Célterület	A helyben elérhető, kihasználatlan értékeket, helyi tudást dokumentálják, rendszerbe foglalják és nyilvánosságra hozzák.	Egyéb szolgáltatási költségek	TOP		

Közösségi akció	2022.09.01.	VDÁMK	Közösségi eredmények bemutatása	Egyéb szolgáltatási költségek	Önkormányzat TOP	15	
Részvételi fórum	2022.09.01.	VDÁMK	A helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, a döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása. A lakosság részvételével történő problémafeltárás, - elemzés.	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Egyéb szolgáltatási költségek	Önkormányzat TOP	15	Előadó
Történelmi tábor	2022.08.01. - 08.05.	Célterület	Szentmiklósi történelmi tábor 5 nap 30 fő	Egyéb szolgáltatási költségek Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Önkormányzat TOP	30	
Népismereti tábor	2022.07.11. - 07.15.	VDÁMK	Szentmiklósi népismereti tábor 5 nap 30 fő	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Önkormányzat TOP	30	
Népismereti tábor	2022.08.08. - 08.12.	VDÁMK	Szentmiklósi népismereti tábor 5 nap 30 fő	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Önkormányzat TOP	30	
Belföldi tanulmányút	2022.06.30. - 07.01.	Külföld	Belföldi tanulmányút 17 fő részére Eger városába	Célcsoport képzési költsége	Önkormányzat TOP	17	

Szakmai összefoglaló

A projekt célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése, illetve a helyi igényeken, lehetőségeken alapuló közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában, hiszen a mikrokörnyezetünk pozitív változásaiért mi is felelősek vagyunk.

A pályázatban megvalósítandó programok, akciók, tevékenységek célja, hogy a beavatkozások eredményeként fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

A nyolcadik mérföldkőre vonatkozó műszaki-szakmai tartalom a Közösségfejlesztési módszertani útmutatóban foglaltaknak megfelelően került megvalósításra.

A nyolcadik mérföldkőben továbbra is célunk volt a helyi lakosság figyelemfelhívása a közösségi programok részvételében, valamint közreműködésében.

Részvételi fórum

A részvételi fórum során az előadó a kibővített következő mérföldkőben kiadandó tankatalógusról tartott előadást az előadó. A tankatalógus még a projekt kezdetén kezdett összeállni a szakmai megvalósítók fejében, de azóta folyamatosan kibővítésre került a katalógus tartalma. A jelenlegi katalógus 2022. augusztusi állapotot mutat be, Az előadás után az előadó részére kérdéseket tehettek fel a résztvevők, illetve interaktív módon történt a további előadás. A kiadványban szereplő ételeket a tanulókörök során elkészítették közösségi beszélgetés keretei között.





A közösségi eredmények bemutatása

Az előadó a közösségi eredmények bemutatása alkalmából a közelgő 27. Szentmiklósi Napok programját ismertette és beszélt át a résztvevőkkel, akik kérdéseit az előadó készségesen megválaszolta. A résztvevők megjegyzéseket tehettek, amelyeket az előadó közvetítet a szervezők felé. Az előadás után az előadó részére kérdéseket tehettek fel a résztvevők, illetve interaktív módon történt a további előadás.



Belföldi tanulmányút Eger városba

A belföldi tanulmányút Eger városba 2022. június 30. napjától 2022. július 1. napjáig került megtartásra 7 fő részére busszal. A tanulmányút keretein belül a reggeli, ebéd, vacsora, várba belépőjegy és szálláshely (reggelivel) biztosítva volt. 2022. július 1-jén Szilvásváradon kisvasúttal

SZÉCHENYI 2020




Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

való utazás valósult meg és közösségi beszélgetések, közösségi játékok kerültek megtartásra. A helytörténeti látványosságok közül az alábbiak kerültek megtekintésre: vár, bazilika.





SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



3 darab tábor megvalósulása

2 db kézműves tábor:

A 2 kézműves tábor időpontjai: 1. tábor 2022. július 11. napjától 2022. július 15. napjáig kézműves tábor 30 fő gyermek részére került megtartásra és a 2. tábor 2022. augusztus 8. napjától 2022. augusztus 12. napjáig 30 fő gyermek részére került megtartásra.

A 2 kézműves táborban az alábbi programok által a gyerekek rendelkezésére:

bőrözés, gyöngyfűzés, levendula buzogánykészítés, agyagozás, bábkészítés, vesszőfonás, szövés, kamantyú bábkészítés, körmönfonás, mézeskalács sütés, lovagoltatás egy alkalommal kirándulás megszervezése, honfoglalás kori harci bemutató, levendula párnakészítés

A gyerekek részére minden nap 3x étkezés volt biztosítva.

A gyerekek részére minden nap 3x étkezés volt biztosítva.





1 db történelmi tábor:

A történelmi tábor 2022. augusztus 1. napjától 2022. augusztus 5. napjáig került megrendezésre 30 fő gyermek részére.

A történelmi táborban az alábbi programok által a gyerekek rendelkezésére:

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap




BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

bőr tarisznya készítés, gyöngyfűzés, agyagozás, vesszőfonás, szövés, körmönfonás, mézeskalács sütés, lovagoltatás, egy alkalommal kirándulás megszervezése, honfoglalás kori harci bemutató, kard készítés, harci játék, Tanyasi állatok megismerése, etetése, terelés
A gyerekek részére minden nap 3x étkezés volt biztosítva.







Információs pont

A Varga Domokos Általános Művelődési Központban kialakított információs pont működik. Szabadon bárki látogathatja és hozzáférhet a projektről szóló dokumentumokhoz.

9. mérföldkő

IX. MÉRFÖLDKŐ | 2022.08.29. - 2023.03.31.

Megnevezés	Határidő	Helyszín	Tevékenység	Költség típus	Forrás	Részvevők száma (fő)	
Projekt zárása	2023.03.31	Kunszentmiklós	A szakmai program megvalósul.				
Közösségi akció	2022.09.11	Kunszentmiklós	Szentmiklósi Napok megrendezése		Önkormányzat TOP	1400	Kapcsolódás Kunszentmiklós település hagyományaihoz
Közösségi akció	2022.12.31	Célterület	Adventi vasárnapok	Egyéb szolgáltatási költségek Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Önkormányzat TOP	500	

SZÉCHENYI 2020

Közösségi faültetés	2022.12.01-2023.03.31.	Célterület	Újszülöttek fája	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Önkormányzat TOP	8	Hagyomány indítás, minden újszülött családja fát állíthat
Belföldi tanulmányút	2023.03.13-14.	VDÁMK	Helytörténeti ismeretek bővítésére szolgáló tanulmányút	Egyéb szolgáltatási költségek Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség	Önkormányzat TOP	17	

Szakmai összefoglaló

A projekt célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése, illetve a helyi igényeken, lehetőségeken alapuló közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában, hiszen a mikrokörnyezetünk pozitív változásaiért mi is felelősek vagyunk.

A pályázatban megvalósítandó programok, akciók, tevékenységek célja, hogy a beavatkozások eredményeként fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

A nyolcadik mérföldkőre vonatkozó műszaki-szakmai tartalom a Közösségfejlesztési módszertani útmutatóban foglaltaknak megfelelően került megvalósításra.

A kilencedik mérföldkőben továbbra is célunk volt a helyi lakosság figyelemfelhívása a közösségi programok részvételében, valamint közreműködésében.

Belföldi tanulmányút Tapolca városba

A belföldi tanulmányút Tapolca városba 2023. március 13. napjától 2023. március 14. napjáig került megtartásra 17 fő részére. A tanulmányút keretein belül az utazás költsége, a reggeli, ebéd, vacsora, belépőjegyek és szálláshely (reggelivel és vacsorával) biztosítva volt. A tanulmányút során közösségi beszélgetések, közösségi játékok kerültek megtartásra. A helytörténeti látványosságok közül az alábbiak kerültek megtekintésre: Szigligeti vár, Szent György hegyi bazaltorgonák, tapolcai malomtó, Tavasbarlang kiállító és oktatóközpont. Arácson megtekintettük a Postamúzeumot, vadászati kiállítást, a Nép- és tájházat, ahol a tájegység építészeti örökségét és népi életmódját mutatták be idegenvezető közreműködésével.





Az Arácsi Tájház támogatói

A Balaton-felvidék Regionális Építészeti és Építési Tanácsa Arács Tájház érdekében támogatja a Balatonfűred Város Önkormányzata által vállalt fontos forrásból álló feladatot.

Támogatók voltak: Lechner Nonprofit Kft., Kálmán Önkormányzati Igazgatóság és a Népi Építészeti Programok Társulása Alapítvány.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csobó Sándor Alapítvány támogatja a Balatonfűred Kulturális Nonprofit Kft. támogatásából származó feladatot az Arácsi Tájházat és becsüretet a tárgyalási költségek miatti működéséhez szükséges eszközöket és borsókat.

További közönet illeti az Arácsi Tájház létrehozását:

Az építési költségekben és tartósági munkákban az Arácsi Tájházban közreműködtek:

- Dencs Tibor felújítási tervvel
- Hock János statikus
- Németh János műszaki ellenőr
- Wálner Krisztina kertészes, telepítő
- András István főépítész
- Csóka Építési Kft.
- Probit Zrt.
- Dab- Sped Kft.
- Veszprém Megyei Kormányhivatal Építési és Önkormányzati Főosztály
- Az Önkormányzat munkatársai: Breuer Klára, Kőrös Anikó, Kőrös Zoltán



Az Arácsi Tájház berendezése, a költségek becsüret, kiadása, kiadása kifizetés alkalmazása:

- A Balatonfűred Kulturális Nonprofit Kft. munkatársai: Kőrös Anikó, Kőrös Zoltán, Schindler Katalin, Anett igazgató, Nagré Kovács Zsuzsanna művészeti vezető
- Tóth György, a Lipótváros Városi Könyvtár igazgatója

Köszönjük a Helyi Önkormányzatnak a költségek becsüret, kiadása, kiadása kifizetés alkalmazásában az Arácsi Tájház egyes tárgyalási költségeinek fedezésében nyújtott támogatását.







SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Szentmiklósi Napok megvalósulása

Kunszentmiklóson 2022. szeptember 10. és 11. napján megrendezésre került a nagy múlttal rendelkező Szentmiklósi napok rendezvénysorozat. Ezen a kétnapos alkalmon hagyományosan részt vettek a testvérvárosaink által delegált küldöttek, valamint a város és a környező települések lakossága. Pénteken Székelykeve, Székelykeresztúr, Karcag, Blumberg, Csepe és St.Giljan testvérvárosi delegációit fogadtuk, majd zászlófelvonás után közös faültetés történt a város főterén. A Varga Domokos ÁMK-ban Horváth Zoltánné helyi festőművész kiállításának megnyitóján vehettünk részt, majd a templomban a Lakó Sándor Kamarazenekar adott koncertet. Este a nagyszínpadon Varga Miklós szórakoztatta a közönséget. Szombaton az ízeké volt a főszerep. Országos birkapörkölt főző verseny zajlott. Több, mint 100 bográcsban készült az étel, melyet szakmai és társadalmi zsűri bírált. Közben, és a főzés után zenés fellépők, motorosok felvonulása, kézműves foglalkozás, gyermekprogramok színesítették a kínálatot. A rendezvényen 1400 fő vett részt.





SZÉCHENYI 2020



Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE





SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZAG
KORMANYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



Adventi vásárnapok

SZÉCHENYI 2020



2022. november 27. -2022. december 18.

Fenti időszakban 4 alkalommal, - advent vasárnapján a kora délutáni órákban - került megrendezésre az adventi vasárnapi rendezvény sorozatunk. Készülve a karácsonyi ünnepkörre a vers- és próza, énekes előadóké volt a főszerep. Minden oktatási intézmény képviseltette magát, és színes műsorral mutatta meg tehetségét. A rendezvénysorozaton felléptek a Baksay Sándor Református Általános Iskola és Gimnázium, a Varga Domokos Általános Iskola, a Szappanos Lukács Alapfokú Művészeti Iskola és a KSZC Virágh Gedeon Technikum diákjai és tanárai, valamint a Kiskunság Néptáncgyűttes. Színes műsort adtak kisóvodásaink és a bölcsőde dolgozói is. Pogácsa és meleg tea állt a vendégek rendelkezésére. Tóth Péter és versmondó barátai adventi versünnepükkel tették meghitté a karácsonyi készülődés pillanatait. Helyi énekes fellépők is színesítették a programot, valamint helyi termelők és kézművesek kirakodóvásárán válogathattak kedvükre az érdeklődők.















Információs pont

A Varga Domokos Általános Művelődési Központban kialakított információs pont működik. Szabadon bárki látogathatja és hozzáférhet a projektről szóló dokumentumokhoz.

Kunszentmiklós, 2023.06.28.



Lesi Árpád
polgármester