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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Tisztelt Képviselő-testület!
Kunszentmiklós Város Önkormányzata az „Egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1642/2021. (IX. 21.) Korm. határozata” alapján támogatásban részesült, melyből bruttó 250.000.000.-ft értékben útfelújítást valósíthat meg. A képviselő-testület a 41/2022. (I.27.) számú határozatával döntött a kivitelező kiválasztásáról.
A Tasskertes (bruttó 56.261.000.-ft) és Szécsi-telep (66.586.100.-ft) városrészek tekintetében az ÚT-Ép-Ker 97 Kft. ajánlata, a Városközpont (bruttó 96.533.716.-ft) és Lakótelepi (bruttó 30.441.519.-ft) városrészek tekintetében pedig a Zafír Építő Kft. ajánlata került elfogadásra. 
Mindkettő vállalkozó a mellékelt többletköltség iránti kérelemmel kereste meg Önkormányzatunkat, összesen bruttó 20.852.206.-ft összegben. 
Az Önkormányzati költségvetésben a Kötöny utcára bruttó 20.320.000.-ft került betervezésre, ezért ez fedezheti a többletköltséget. A fennmaradó 532.206.-ft összeg pedig a pályázati alap terhére biztosítható. 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését! 
HATÁROZAT-TERVEZET

Tárgy: Utak felújításának többletköltsége
Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 
1./ A Képviselő-testület úgy határoz, hogy az „Egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról szóló 1642/2021. (IX. 21.) Korm. határozata” alapján kapott támogatásból megvalósuló útfelújításhoz biztosítja a bruttó 20.852.206.-ft többletköltséget, melyet az Önkormányzati költségvetésben Kötöny utca felújítására tervezett költség terhére biztosítja, az 532.206.-ft fennmaradó összeget pedig a 2022.évi pályázati alap terhére biztosítja.
2./ A Képviselő-testület megbízza a jegyző az előirányzat átcsoportosítás elvégzésével.
3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a további teendők ellátásával. 

Határidő: Soron következő előirányzat módosítás
Felelős: Lesi Árpád polgármester 

A határozatról értesülnek:

- Lesi Árpád polgármester

- dr. Sipeki Gerda jegyző

- Vass Viktor városüzemeltetési csoportvezető
- Papp Edit költségvetési csoportvezető
- Irattár

Kunszentmiklós, 2022. május 9.


Lesi Árpád sk.


polgármester
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KUNSZENTMIKLOS VAROS ONKORMANYZATI
LESI ARPAD POLGARMESTER UR RESZERE! |

6090 KUNSZENTMIK1L.OS
Kilvin tér 12.

Iktsz:  25/74/2022

Tirgy: Anyag beszerzési problémak (Szécsi-telep és Tass kertes véros részek titjainak
feldjitasa sordn)

Tisztelt Polgarmester Ur!

1, Az egységér szémités alapjat képezd AC-11 kopd (N) B50/70 aszfaltkeverd telepi alapanyag
dra 2021. 11.07.-én 20.430,- Ft/to+27% AFA a megkotott addsvételi keretszerzadésiink szerint.
A kialakult mai é&llapotok szerint az dr 2022.04.01.-én méar 29.250,-Ft+27%Afa. A palyszat
stadiumaban a prognosztizalt dremelkedés 5-8% mértékben volt kalkulalva picit rétartva az elére
jelzett korméanyzati inflaciéra. Végiil is orszdgos szinten kialakult tobblet aremelkedés mértéke
igy 29.250- 20.430=8.820,-Ft/to+27%AFA

Pélyézati mennyiség (2. és 3. rész esetében): 397m3#2,4=953 to

A Kialakult tobblet koltség: 953.t0*8820Ft/t0=8.405.460.+27% Afa ( br.: 10.674,934,-Ft)

2, Fuvarozési rak -az iizemanyag, alkatrészek, bérek drrobbandsa és a kritikus munkaerd
hidnya miatt -egy év alatt mintegy 20-25%-al emelkedtek. A diesel tizemanyag 4ra az
aszfaltos géplancba ¢s a foldmunka gépekbe 45%-ot emelkedtek. Ezeket a koltségeket a

kivitelezd nem kivénja tovabb harftani az ezzel jér6 tobblet koltségeket sajat maga viseli.

Tetmné az dremelkedést a teljesség igénye nélkiil mutatjuk Onoknek, hiszen a tobbi

koltségvetési tételeket is ugyan gy érintik a gazdasagi folyamatok.
A tobblet koltségeinket nem teljes mértékben kivanjuk Ondkre terhelni, azonban a jelenlegi

gazdasagi helyzetben alldspontunk szerint az épitSipari 4gazatban részt vevé valamennyi félnek

kell vallalni a tobblet kéltségek viselésében.
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[image: image2.jpg]Tovébba, nem csak a megndvekedett koltségek akaddlyozzak a megvalésitési folyamatokat,
hanem a beszerzési nehézségek is.

Tovabbi sikeres egyiittmiiksdéstink reményében varjuk kérelmiink kedvezs elbiralasat.

Kiskunfélegyhaza, 2022, dprilis 19.

UT-EP-KER 97 kit

Tisztelettel: 1077 Buidap

Fekete Tamas
Cégvezetd
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Tisztelt Lesi Arpad polgarmester Ur!

Kunszentmiklés Véros Onkorményzata és a Zafir Epits Kft. kézott 2022. februdr 16. napjan véllalkozasi
szerz6dés jott létre ,Utfeldjitds Petéfi-Lakotelep” valamint ,Utfeldjitds Véroskézpont” épitSipari
kivitelezési tevékenységére.

A szerzédések VIII. pontja hatarozza meg a kivitelezési munkak tekintetében a vallalkozdi dijat.

Jelen leveliinkkel tajékoztatjuk Onoket, hogy a szerzédéskétést koveten a nemzetkdzi helyzetre
figyelemmel az alapanyag és lizemanyag-koltségek tekintetében olyan mérték valtozasok kovetkeztek
be, amelyeket az drajanlat megtételekor kell§ kériiltekintés mellett sem volt feltételezhetS. Az orosz-
ukrén konfliktus miatt az olajar-emelkedés a vildgpiaconéltalédnos, erre figyelemmel is az izemanyagarak
megkozelitdleg 23%-kal dragultak az ajanlatadasi id6ponthoz képest, mert mig az év elején az izemanyag
literje br. 480.-Ft volt, addig jelenleg ez br. 630.-Ft-ra valtozott. Az eltelt néhany honap alatt az
aszfaltbitumen dra és ennek kévetkeztében az aszfalt ar is megnovekedett, mely szdmszeriien kozel
netté 9.000.-Ft/t, tehdt megkozelit6leg 30%-os aremelkedést jelent.

Az orosz-ukran konfliktus és annak vildgpiaci drakra gyakorolt hatdsa a szerzédéskotéskor elére nem
lathaté kériilmény volt, a kialakult helyzet kévetkezményeit nem tudjuk kontrollalni és a kivitelezés a
vallalt dijazassal rajtunk kiviil all6 okbdl nem fejezhetd be.

A fentiekre tekintettel tajékoztatjuk Ondket, hogy az orosz-ukrdn konfliktusra visszavezethetd
szignifikdns és elére nem tervezheté aremelkedések miatt szerz6déses kotelezettségeinknek nem
tudunk eleget tenni, a bekévetkezett vis maior helyzetre figyelemmel az aldbbiakkal fordulunk Onokhoz.

Szerzddésszer(i teljesitésiinket olyan kériilmény gatolja, amelyet nem tudunk — a vilagpiaci helyzetre is
figyelemmel - az adott helyzetben semmilyen intézkedésekkel elkeriilni vagy elhdritani.

Olyan kériilmény miatt lehetetleniil ol szerz6désszer( teljesitésiink, amelyre réhatdssal nem birunk,
hiszen rajtunk kiviil 4116 koriilmény, hogy az orosz-ukran konfliktus miatt kialakuld helyzet miatt jelentés
dremelkedések dlitak el6, ezen helyzelre semmiféle rahatésunk sincs.

A fentiekre tekintettel kérjiik egyiittm(ikddésiiket a kialakult vis maior helyzetre figyelemmel a
szerz6dések VIII. pontjanak médositasaban azzal, hogy a véllalkozéi dij mindkét szerz6désben keriiljon
megemelésre az alabbiak szerint:

1. Utfeltjitds varoskdzpont (Balogh Jézsef u., Szép u., Férdés Lajos u., Tél u.) esetében netto
5.810.400 Ft, a mellékelt koltségvetés szerint.

2. Utfeldjitas Petsfi-Lakotelep (Osvath u., Szélmalom utca) esetében nett6 2.203.200 Ft, a mellékelt
kéltségvetés szerint.

ZAFIR EPITO KFT. GENGELICZKI MIHALY

6045 LADANYBENE PETGFI SANDOR UTCA 15. 30
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ZAFIR EPITO Kft

Mind6sszesen netté: 8.013.600 Ft
Jelezziik, hogy szerz6désmodositasban térténd egyiittmiksodésiik hianyaban nem latunk mas
lehetSséget, mint hogy a clausula rebus sic stantibus elvére figyelemmel a Ptk. 6:192.§ alapjan lépjen

€lelbe, figyelemmel a rajlunk kivil all6 okbdl térténd ellehetetlenillésére, a klalakult vis malor helyzetre
tekintettel.

Ladanybene, 2022. 04.05.

Tisztelettel:

Zafir EpitS Kft.
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